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TERMO ADITIVO/PV3-006/2009 AO
CONTRATO CT-
PROINFA/BIOMASSA-026/2004
CELEBRADO ENTRE CENTRAIS
ELETRICAS  BRASILEIRAS =
ELETROBRAS E DEDINI S.A.
INDUSTRIA E COMERCIO

CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS, doravante
referida simplesmente ELETROBRAS, sociedade andnima de economia mista
constituida pela Lei n° 3.890-A, de 25 de abril de 1961, com sede na cidade de
Brasilia, Distrito Federal, e escritério central na cidade do Rio de janeiro, RJ,
na Avenida Presidente Vargas, n° 409 — 13° andar, inscrita no CNPJ/MF sob o
n° 00.001.180/0002-07, devidamente autorizada pela Resolugdo n°® 184/04 de
sua Diretoria Executiva e pela Deliberagdo n° 038/04 de seu Conselho de
Administragdo, em reunides realizadas, respectivamente, em 31 de margo de
2004 e em 12 de maio de 2004, neste ato representada por seus Presidente e
Diretor, ao final nomeados e assinados, em conformidade com o que dispde o
inciso VII do artigo 34 de seu Estatuto Social; e

DEDINI S.A. INDUSTRIA E COMERCIO, doravante denominado
simplesmente PRODUTOR, empresa de geragdo de energia elétrica, com
sede na Fazenda Sdo Luiz - Setor A, CEP: 13.630-970, no Municipio de
Pirassununga, Estado de Sao Paulo, inscrita no CNPJ-MF sob o
n°® 56.617.244/0001-72 e no Cadastro Fiscal do Estado de Sao Paulo sob o
n.° 536.002.968.117, aqui representada, nos termos de seu estatuto social, por
seus Diretores, ao final nomeados e assinados;

CONSIDERANDO:

1- que a ELETROBRAS, através do inciso |, do art. 3°, da Lei n° 10.438, de 26
de abril de 2002, alterada pela Lei n° 10.762, de 11 de novembro de 2003, e
pela Lei n° 11.075, de 30 de dezembro de 2004, e regulamentada pelo Decreto
n.° 5.025, de 30 de margo de 2004, e de acordo com as diretrizes
estabelecidas pelo Ministério de Minas e Energia - MME, por meio das
Portarias n.° 45, de 30 de marco de 2004 e n° 452, de 28 de setembro de
2005, foi designada a celebrar, numa primeira etapa do Programa, Contratos
de Compra e Venda de Energia — CCVEs referentes & compra da energia a
ser produzida por 3.300 MW de capacidade a ser distribuida igualmente em
instalagdes de produgdo, com inicio de operagao previsto entre os anos de
2006 e 2008, de fontes edlicas, biomassa e PCHs. Estes CCVEs tém o prazo
de duragdo de 20 (vinte) anos a partir da data de entrada em operagéo
definida em cada CCVE;

2- que em 28 de dezembro de 2004, a ELETROBRAS e o PRODUTOR
frmaram o CONTRATO CT-PROINFA/BIOMASSA-026/2004, da Central
Termelétrica a Biomassa SAQO LUIZ, posteriormente homologado pe
Resolucao de Diretoria Executiva — RES 702/2005, de 23 de agosto de 2005
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3- que a Portaria do Ministério de Minas e Energia (MME) n°. 452, de 28 de
setembro de 2005, em seu art. 1°, estabeleceu:

“Fica a Centrais Elétricas Brasileiras S.A.— ELETROBRAS
autorizada a promover a prorrogagdo do prazo de inicio de
funcionamento das instalagbes de produgdo de energia elétrica
com base em fontes edlica, pequenas centrais hidrelétricas e
biomassa, originadas do Programa de Incentivo &s Fontes
Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA, para até 30 de
dezembro de 2008, mediante a celebragdo dos aditivos
contratuais aos instrumentos por ela firmados, relacionados ao
aludido Programa.”

4- que a referida portaria autorizou a Eletrobras a promover a prorrogagao do
prazo de entrada em operagdo comercial dos empreendimentos no &mbito do
PROINFA, sem prejuizo de outros ajustes e novas obrigagdes contratuais que,
a critério da Eletrobras, fossem julgados necessarios;

5- que diversos empreendedores solicitaram postergagdo de suas Datas
Planejadas de Operagao Comercial para além de 30 de dezembro de 2008,
alegando Motivos de Forgca Maior ou Caso Fortuito, de natureza especifica de
cada empreendimento;

6- que, em virtude do acima exposto e ndo obstante os esforgos empreendidos
pela Eletrobras e pelo MME, varias instalagées de geragdo do PROINFA nao
entraram em operagao até 30/12/2008;

7- que, com o objetivo de avaliar criteriosamente as solicitagbes de caso
fortuito ou forga maior, a Eletrobras prorrogou a validade dos contratos,
através de termos aditivos, em uma primeira etapa para 28/02/2009 e, em um
segundo momento para 31/05/2009, condicionada a validade da prorrogagao
aos resultados das analises das alegagoes de caso fortuito ou forga maior;

8- que a ANEEL, como fiscalizadora dos contratos do PROINFA e autorizadora
dos aportes financeiros das distribuidoras de energia e consumidores livres ao
Programa, iniciou as analises dos motivos de caso fortuito ou forga maior
alegados pelos empreendedores, que se julgados favoravelmente Ihes
permitiria permanecer no PROINFA;

9- que o PRODUTOR solicitou & ELETROBRAS a alteragio de sua data
planejada da operagdo comercial em decorréncia da alegagao de caso fortuito
e forca maior;

10- que o MME se manifestou positivamente a respeito da prorrogacao para
além de 30 de dezembro de 2008 nas hipoteses de caso fortuito e forga maior,
através da Nota !’KJUR/MME n°. 197/2008, de 29.09.2008, concluindo nos

sequintes termos:
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“nas hipdteses de caso fortuito ou forca maior, também em
atengcdo ao principio da conservagdo dos negocios juridicos,
justifica-se a celebragdo de aditivo contratual repactuando o
prazo de inicio da operagdo de projetos no &mbito do PROINFA,
que podera ser posterior a 30 de dezembro de 2008’.

11- que a eficacia dos aludidos termos aditivos para prorrogagdo dos CCVEs
até 28.02.2009, no primeiro momento, e até 31.05.2009, num segundo
momento, foi condicionada ao eventual reconhecimento pela ELETROBRAS
dos motivos de caso fortuito e forga maior alegados, bem como a
apresentagdo das garantias contratuais pertinentes até a data da assinatura
dos subsequentes termos aditivos que fixassem as novas datas planejadas de
operagdo comercial, respeitada a data limite de 28.02.2009 e, posteriormente,
31.05.2009, para a formalizacdo das avengas, tudo com vistas a manter os
contratos eficazes, afastando-se, momentaneamente, a aplicagdo de eventuais
penalidades contratuais;

12- que se faz necessério o reconhecimento dos motivos alegados de caso
fortuito ou forga maior pela ANEEL, para que haja o suporte financeiro ao
programa;

13- que, em 29 de dezembro de 2008, a ELETROBRAS e¢ o PRODUTOR
firmaram o Termo Aditivo PV— PROINFA / 004/2008, tendo por escopo a
prorrogacao do prazo de validade do CCVE ja referido, até a data de 28 de
fevereiro de 2009;

14- que, em 27 de fevereiro de 2009, em virtude do exposto, a ELETROBRAS
e o PRODUTOR firmaram o Termo Aditivo PV2— PROINFA / 005/2009, tendo
por escopo a prorrogagdo do prazo de validade do CCVE ja referido, até a
data de 31 de maio de 2009;

15- que a superveniéncia de empecilhos de ordem operacional e a
impossibilidade de contorna-los respeitando a data limite de 30.05.2009, em
que pesem todos os esforgos empreendidos pela Eletrobras, ensejard a
ineficacia dos contratos cujos empreendedores solicitaram postergagdo de
data planejada de operagdo comercial por caso fortuito e forga maior para
além de 30.12.2008;

16- que o quantitativo das solicitagbes e a sua correspondéncia em MW de
capacidade impactam a viabilizagdo do PROINFA;

17- que o Cddigo Civil adotou o principio da conservagao dos negécios
juridicos;

18- que o PROINFA é um Programa estratégico no tocante a diversificagdo da
Matriz Energetlca Brasileira (aumento da seguran¢a energética), a
preservagdo ambie tal e ao desenvolwmento tecnologico (ampliagcao da
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19- que o PROINFA consiste em um programa de incentivos ao setor, de
relevancia social, haja vista o interesse nacional na produgdo de energia
elétrica e na protegao ao meio-ambiente;

20- que a minuta deste termo aditivo de prorrogagéo foi aprovada pela RES
470/2009, de 26 de maio de 2009 da Diretoria Executiva da Eletrobras, ad
referendum do Conselho de Administragio da ELETROBRAS.

Tém entre si, justo e contratado, o que se contém nas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA

OBJETO DO TERMO ADITIVO

Constitui objeto deste termo aditivo a alteracdo do contrato CT -
PROINFA/BIOMASSA - 026/2004 celebrado entre a ELETROBRAS e o
PRODUTOR, em 28 de dezembro de 2004, aditado pelo PV- PROINFA /
004/2008 e pelo PV2- PROINFA / 005/2009, com vistas a postergacao até 30
de novembro de 2009 do prazo limite para repactuagao da data planejada da
operagao comercial solicitada para além de 30 de dezembro de 2008, com a
consequiente prorrogagdo da validade do CCVE ora aditado até 30 de
novembro de 2009, em decorréncia da alegagao de caso fortuito e forca maior
pelo PRODUTOR, cujo processo administrativo esta em fase de apreciagao
pela ELETROBRAS e pela ANEEL.

CLAUSULA SEGUNDA

EFICACIA DO TERMO ADITIVO

A eficacia do presente termo aditivo fica condicionada ao eventual
reconhecimento, pela ELETROBRAS e pela ANEEL, dos motivos de caso
fortuito e forga maior alegados pelo PRODUTOR, bem como a apresentacgao
da garantia contratual pertinente até a data da assinatura do termo aditivo
contratual que fixar a nova data planejada de operagdo comercial.

CLAUSULA TERCEIRA

RATIFICACAO

A ELETROBRAS e 0 PRODUTOR ratificam todas as clausulas, termos e
condigdbes do Contrato CT — PROINFA / BIOMASSA - 026/2004 nao
modificados expressamente e que nao colidam com o presente Termo Aditivo
que constitui, desde ja, parte integrante do CONTRATO para todos os fins de
direito.

\§f
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E por estarem justas e contratadas, lavrou-se o presente Termo Aditivo em 3
(trés) vias de igual teor e forma, as quais, apos lidas, conferidas e achadas em
conformidade com todos os seus termos, séo assinadas pelas PARTES, na
presenca de duas testemunhas devidamente identificadas.

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2009.

CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS

Presidente Diretor

DEDINI S.A. INDUSTRIA E COMERCIO

ROGERIO RIBEIRO ABREU DOS SANTOS
Diretor

TESTEMUNHAS |
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De: Arnaldo Shioji Ferradosa
Para: Bruno Klapper Lopes - chefe da PIPA

Assunto: PROINFA - Consulta sobre Termos Aditivos PVs

Referéncia: Memorando ECC-170/2012, de 18/06/2012 (EMP-0845/12)*
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Envia-nos o Sr, Chefe de ECC, 0 memorando em referéncia, solicitando parecer orientativo da
PJ quanto aos procassos internos, no &mbito do PROINFA, dos Aditivos PVs pendentas de
assinatura.

Informa © memorando ECC-170/2012 que a Diretoria Executiva da Eletrobras, pelas
ResolugBes 121/2008, 171/2008 e 470/2009, aprovou o aditamento contratual para
prorrogacéo dos CCVEs respectivamente para 28/02/2009, 31/05/2009 e 30/11/2009.

E vélido destacar que tals aditivos tinham como escopo prorrogar o prazo limite para
repactuacéo da data de entrada em operagdo dos empreendimentos que ndo haviam entrado

em operagdo até 30 de dezembro de 2008, e cujas justificativas de caso fortuito/forca maior ]

para’o atraso alnda estavanT ém fasé de analise, tanto pela Eletrobras, como pela ANEEL.”

Isto porque a legislacdo vigente 3 época determinava que os empreendimentos referentes ao
PROINFA deveriam entrar em operagdo até a data limite de 30 de dezembro de 2008, A outro
gire, havia expressa previsdo nos contratos de compra e venda firmados entre os produtores
e a Eletrobras, no sentido de que os mesmos ndo poderlam ser prejudicados por atrasos
decorrentes de caso fortulto/forca maior comprovado e formalmente reconhecido.

Entretanto, alguns empreendedores n3o apresentaram tempestivamente as devidas certides
necessarias para a conclusdo de seus processos de aditamento, o que acarretou a nio
celebragdo de alguns dos referidos Termos Aditivos.

Por sua vez, fol publicada em 28/05/2009 a Lei 11.943, que prorrogou para 30/12/2010 a
data limite prevista para inicio do funcionamento das instalagSes de geracfio de energia
contratadas no PROINFA, de modo que em 10/06/2009, a Diretoria Executiva da Eletrobras
autorizou, pela Resolugdo 526/2009 o aditamento contratual dos contratos, os denominados
PR3,

Assim, por ocasifioc da assinatura dos aditivos PR3, os empreendedores apresentaram
certiddes de regularidade fiscal vigentes, mas ndo havia como apresentar certides
referentes a perfodos pretéritos, referentes aos Termos Aditivos PVs que ndo haviam sido
firmados.

Em 11/05/2012, a ANEEL solicitou 3 Eletrobras o encaminhamento de todos os termos
aditivos PVs para andlise e registro.

b Ern caso de reterne do expedients, favor mencionar a nimerc do EDJ no memorando de encaminhamento.

\§\
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Dessa forma, solicita o ECC orientag&o quanto ao encaminhamento a ser dado para conclusio
dos processos Internos dos aditivos contratuais pendentes.

E o relatério. Passa-se, assim, ao exame dos contarnos jurfdicos Inerentes ao caso.

II - FUNDAMENTACAO

A questdo relativa & possibilidade ou nfo de postergacio da data planejada da operagdo
comercial dos empreendimentos para momento posterior a 30.12.2008 decorre da previsio
entdo contida na lei instituidora do Programa (Lei 10.438/2002), em seu artigo 39, inciso I,
alinea a, com a redacfo dada pela Lei no. 11.075/2004,% que fixava a referida data como
marco legal final para inicio de funcionamento dos empreendimentos,

Em primeliro lugar, deve ser destacada a previséo da cldusula 15 dos CCVE's firmados, no
sentido de que o contrato permanece em vigor no caso da impossibilidade de se cumprir as
obrigagtes assumidas em virtude de comprovada ocorréncia de caso fortuito e forca maior,
nao respondendo a parte, durante o tempo de duragdo do evento e proporcionalmente aos
seus efeitos, pelas consequéncias do n&o cumprimento de suas obrigacoes.

Anota-se, ainda, a previs&o contida na clausula 16, alinea ¢, dos CCVE s, segundo a qual a
Eletrobras poderd rescindir o contrato, em caso de atraso na data de operacio comercial
superior a 180 (cento e oltenta) dias, a contar da data planejada de operagdo comerclal,

A andlise da questio requer, de igual modo, o exame dos objetivos do programa, da

_vinculagdo existente entre as obrigagdes contratuais e a aludida data, da ligacdo do programa

com a infra estrutura e o planejamento das politicas ptiblicas de desenvolvimento, bem como
dos principios da finalidade, eficiéncia e economicidade.

Todos estes aspectos foram examinados sob o prisma juridico pela Eletrobras, inclusive por
meio de contratagdo de parecer do Professor Marcos Juruena Villela Souto?, que manifestou
entendimento favordvel & dita prorrogacio das datas quando da ocorréncia de evento
caracterizador de caso fortuito e forca maior.

No gue pertine ao Departamento Juridico da empresa, verifica-se & emissdo do parecer PRIA-
474/2008, de 12.08.2008, no qual restou inicialmente examinada a matéria.

Seguindo a cronologia dos fatos, manifestou-se o MME através da Nota CONJUR/MME no.
19772008, de 29.09.2008, entendendo pela possibilidade da prorrogacdo aventada, conforme
conclusi&o abaixo transcrita:

“Nas hipéteses de caso fortuito ou forca maior, também em atencdo ao
principio da conservagdo dos negdcios jurfdicos, justifica-se a celebracéo de
aditivo contratual repactuando o prazo de infcio da operacio de projetos no
ambito do PROINFA, que poderé ser posterior a 30 de dezembro de 20087,

2 Art 3°4.)

|- na primeira etapa do programa;
a) os contratos serdo celebrados pela Centrals Elétricas Brasilelras $.A. — ELETROSBRAS até 30 de juriho de 2004, para Implantagio
de 3.300 (trés mli e trezentos) MW ds capacidade, em Instalagdes de produggo com Infclo de funcienamento pravisto para até 30 de
dezembro de 2008, assegurando a compra da energia a ser produzida no prazo de 20 (vinte) anos, a partir da dala de entrada em
operagdo deflnida no contrato, observados os valores e pisos definidos na alinea b daste inciso; (redagéo dada pela Lei n®. 11,075,
de 2004) ;
% VILLELA SOUTO, Marcos Juruena - Prorrogagéio de contratos no ambita do Prainfa. Rio da Jansiro, #alo/2008. &

2



294 -:"i-f‘;i?ata: 28/08/2012

Ei@tmbra% MEMORANDO PIPA- 32394/2012

Considerando que vérios empreendedores alegaram a ocorréncia de caso fortuito e forca
maior e solicitaram a alteragdo de data planejada de operagdio comercial para além de
30.12.2008, este PGJ fol instado a se manifestar acerca da validade dos CCVEs & luz do
marco legal imposto e da pendéncia do exame dos processos administrativos relativos as
alegacBes de fatos supervenientes imprevisiveis, bem como quanto & possibilidade de se
prorrogar o prazo limite para repactuagdo da data planejada de operagdo comercial.

Nesse passo, foi emitido o Memorando PRJA-809/2008, de 09.12.2008, dispondc sobre x
prorrogac&o até 28.02.2009, que entendeu pela possibilidade da alteracdo das datas
planejadas, bem como & prorrogagdo do prazo limite para repactuacdo das datas selicitadas,
desde que demonstrada a situag8o de caso fortuito/forca maior.

A Diretorla Executiva da Eletrobras aprovou por melo da Resclugdo 121/2008 a assinatura de
termo aditivo (PV1) para a primeira prorrogacio do prazo limite para repactuacio das datas
planejadas de operacdic comercial por forca maior até 28/02/2009, desde que o
empreendedor tivesse solicitado a postergacdo dentro dos prazos contratuais para apds
30/12/2008.

Ocorre que, segundo ECCG, apesar dos esfor¢os da Eletrobras para analisar os pleites de
prorrogag@o dos empreendedores, Impecithos de ordem operacional tornaram impossivel
concluir o exame de todos os processos no prazo inicialmente previsto, sendo necessario
postergar a data mais uma vez.

Nesse passo, foi emitido o Memorando PRIA-1338/2009, de 18.02.2009, dispondo sobre
prorrogagdo até 31.05.2009, que entendeu pela possibilidade de nova prorrogaco.

A Diretoria Execitiva da Elefrobras aprovou por méio da Résoluicds 1771/2009 a assiiaturade
termo aditivo (PV2) para a segunda prorrogacdo do prazo limite para repactuacio das datas
planejadas de operacdo comercial por forca malor até 31/05/2009, desde que o
empreendedor tivesse solicitado a postergacio dentro dos prazos contratuais para apds .
30/12/2008, e cuja andlise no tivesse sido concluida até 28/02/20009.

Neste interim, conforme informado pela drea consulente, a ANEEL assumiu a incumbéncia de
analisar as alegagbes de caso fortuito e forca maior alegados pelos empreendedores.

N&o obstante, apesar dos esforgos conjuntos da Eletrobras e da ANEEL para analisar os
pleitos de prorrogag8o dos empreendedores, néo fol possivel concluir o exame de todos os
PreCessos no novo prazo estabelecido, sendo necessério postergar a data pela terceira vez,

Nesse passo, foi emitido o Memorando PGJA-3490/2009, de 26.05.2009, dispondo sobre
prorrogacdo ate 30.11.2009, qus entendeu pela possibilidade de nova prorrogacao.

A Diretoria Executiva da Eletrobras aprovou por meio da Resolucdio 470/2009 a assinatura de
termo aditivo (PV3) para a terceira prorrogacdo do prazo limite para repactuacdo das datas
planejadas de operagio comercial por forga maior até 30/11/2009, desde que o
empreendedor tivesse solicitado a2 postergacdc dentro dos prazos contratuais para apds
30/12/2008, e cuja andlise ndo tivesse sido concluida até 31/05/2009.

Em 28/05/2009, foi publicada a Lei 11.943, que prorrogou para 30.12.2010 a data prevista
para inicio do funcionamento das instalages de geracdo de energia contratadas no PROINFA.

E de se notar que, com a alteragao legislativa em comento, fixando nove marco legal final, a
questdo da prorrogacdo de prazo limite para repactuacio de data planejada da operagao
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comercial para além de 30.12.2008 restou superada a partir da data de inicio de vigéncia da
referida lel.

Nesse passo, foi emitido o Memorando PGJA-3855/2009, de 09.06.2009, , que entendeu pela
possibilidade de nova prorrogagdo das datas planejadas de operagdo comercial para além de
30.12.2008, em virtude do novo marco final estabelecido pela Lei 11.943/09.

A seu turno, a Diretoria Executiva da Eletrobras aprovou por melo da Resolugdio 526/2009 a
assinatura de termo aditivo (PR3) para prorrogagdo, até 30/12/2010, da data planejads de
operagdo comercial de todos os empreendimentos que ndo entraram em operagio com a
totalidade de seus parques geradores até 30/12/2008.

Isto posto, cabe ponderar a respeitc da vigéncia e da eficdcia dos contratos que se
encontram com algum dos trés aditivos PVs pendentes de formalizacdo.

Vigéncia, conforme ensina DIOGENES GASPARINI*, € a circunstincia que indica estar o ato
juridico em condigBes de ser eficaz, ou seja, de produzir os efeitos para os quals estd
destinado. Tratando-se de contrato administrativo, a vigéncia tem iniclo, em regra, na data
de assinatura e é a partir daf que se considera vigente o contrato, com producio de efeitos
para o futuro. Logo, a partir da assinatura o contrato estd em vigor e assim permanecerd até
o ultimo dia de sua vigéncia ou até o dia de sua rescisdo.

O CCVE tem seu prazo de vigéncia estabelecido em fungdo da data planejada de operacio
comercial contratualmente prevista:

"CLAUSULA 52 - O CONTRATO vigorard, a partir da data de sua assinatura,
‘até xx de xxxXxxxxxxX de xxxx, data esta calculada sémando-sé 20 (vintz)
anos & DATA PLANEJADA DA OPERACAO COMERCIAL.

PARAGRAFO UNICO - O término do prazo de vigéncia do CONTRATO néo
afetard qualsquer direitos ou obrigacées constituidos antes de tal evento,
ainda que sets exercicio ou cumprimento se dé apés a expiracio do referido
prazo”

Desta forma, o plano de vigéncia dos CCVE s n&o foi afetado, imediata e automaticamente,
pelo advento do termo final para a entrada em operac3o dos empreendimentos, referente a
30 de dezembro de 2008. Ainda que se entenda que os fatos alegados pelos empreendedares
para justificar eventual caso fortuito/forga maior ndo devam prevalecer, aplicando-se, assim,
as penzlidades contratualmente previstas e rescindindo-se o contrato, o fato & que estas
conseqliéncias néo sdo aplicaveis de forma automatica. Conforme disposto na Constituico
Federal, na Lel 8.666/93 e na cldusula 16 do CCVE, a aplicacdo de penalidades e a rescisdo
do contrato dependem da abertura de regular processo administrativo, respeitando-se os
principios do Devido Processo Legal, do Contraditério e da Ampla Defesa®. A doutrina
administrativista é unissona neste ponto, valendo-se, por todos, a ligdo de MARCAL JUSTEN
FILHO: “(...) Por ora, é imperioso considerar que o devido processo significa que a rescisbo
deverd ser precedida de um procedimento administrativo, ao qual o particular tenha amplo
acesso e no qual possa produzir sua defesa e produzir suas provas (...)" ©

‘1 GASPARINI, Diogenes — direto administrafivo ~ 12 edigio — S&o Paulo; Saraiva, 2007, pagina 648 e seguintes.
® Artigo 5, incisa LV, da Constituicso Federal; Artigos 77, 78, 79, 80, 86 e 87 da Lei 8.666/23; Clausula 16
do CCVE.
¢ JUSTEN FILHO, Margal — comentarios & lei de licitagBes e coniratos administrativos — 13 edigio — S#o Pauio:
Dialética 2009, pagina 831, ,74
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A eficdcia, por seu turno, é definida como a qualidade do ato juridico de estar disponivel para
produzir os efeitos. Assim, o contrato & eficaz quando seus efeitos estdo disponiveis parz as
partes. Em regra, a eficidcla ocorre simultaneamente com a vigéneia’. N&o obstante, podem
existir sltuagdes em que um contrato est3 vigente mas ainda ndo € eficaz,

No caso em tela, nfo se trata igualmente de questionar a eficacia dos contratos, cujos
empreendimentos néo entraram em operagio até 30.12.2008, mas, e apenas, das clausulas
que estabelecem penalidades para o caso de atraso na data de entrada em operagéo
comercial.

Neste sentido, no que tange aos aditivos PVs pendentes de formalizagdo, com o advento da
Lel 11.243/09, e a consequente celebragdo dos termos aditivos (PR3) para prorrogacdo, até
30/12/2010, da data planejada de operagdo comercial dos respectivos empreendimentos,
tornou-se despicienda a assinatura dos mesmos,

Isto porque os termos aditivos PVi, PV2 e PV3 t&m a eficicia condiclonada ao
reconhecimento, pela Eletrobras e pela ANEEL, dos motivos de caso fortuito e forca malor
alegados, ou seja, sdo contratos sujeitos a uma condlicdo suspensiva,

Assim, mesmo que os termos aditivos fossem agora assinados, ndo haveria alteracdo
imediata na situagdo juridica dos empreendedores, tendo em vista que s6 produziriam efelto
apds o reconhecimento das situagdes de caso fortuito e forga maior alegadas & época. No
entanto, considerando que a Eletrobras, por intermédio da Resolugdo 526/2009, e com base ¥
na Lei 11.943/09, optou por prorrogar a data planejada de entrada em operagio de todos os
contratos, cujos empreendimentos n3c entraram em operagdo até 30.12,2008,
independentemente do reconhecimento ou n3o do caso fortuito/forca maior, verifica-se que
as condicdes suspensivas contidas nos citados PV”$ 36 chegaram sequer a se materializar,
obstando a producio de efeitos por parte de tais instrumentos juridicoes,

Além disso, conforme j& destacado acima, a vigéncia dos CCVE's n8o cessou
automaticamente com o advento do termo final de 30.12.2008. N&o & por outro motivo que o
MME manifestou-se & época favoravelmente a prorrogacdo da data planejada ara data
posterior ao marco legal, nos casos em gue houvesse comprovada demonstracio de caso
fortuito/forca maior.

Ressalta-se ainda que a prépria cldusula 15 dos CCVEs isenta de responsabilidade o
empreendedor que descumprir suas obrigactes por motivo de caso fortuito e forga malor,
desde que, cumpra os requisitos e formalidades dos pardgrafos primeiro e segundo.

Destarte, ndo ha interesse juridico em promover a assinatura dos aditivos PV's pendentes,
uma vez que o efeito pratico obtido com os mesmos seria inexistente, considerando que a
manuten¢do da vigéncia dos CCVE's jamais esteve condicionada a celebracio de tais
instrumentos, mas sim ao reconhecimento de caso fortuito/forca maior e/ou do advento de
novo prazo legal para entrada em operagdo do empreendimento, sendo cabivel, apenas a
eventual abertura de processo administrativo para aplicagdo de penalidade/rescisio. caso no
houvesse o reconhecimento da ocorréncia de caso fortuito/forca malor.

Neste ponto, conforme anteriormente mencionado, as penalidades contratualmente previstas
& @ resclsdao centratual n3o s3io aplicaveis de forma automdtica. Conforme disposto na
Constituicgo Federal, na Lei 8.666/93 e na clausula 16 do CCVE, a aplicagdo de penalidades e
a rescisdo do contrato dependem da abertura de regular processo administrativo,

#
g

J

) GASPARINI, Diogenes — direto administrativo — 12 edigdo — Sdo Paulo: Saraiva, 2007, pagina 648,
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respeitando-se os principios do Devido Processo Legal, do Contraditério e da Ampla Defesa®,
inclusive quanto a falta de regularidade fiscal que impossibilitou a assinatura dos termos
aditivos.

III -~ CONCLUSAO
Por todo o exposto, uma vez observados os termos deste memorando, n&o yeriﬂcamos
interesse, do ponto de vista juridico, na assinatura dos termos. aditivos PV's para os

empreendedores que ndo o fizeram no momento oportuno.

A superior consideracso.
Atenciosamente,

e o
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Arnaldo Shioji Ferradosa
Advogado — PIPA
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RELACAO DE PVs SEM ASSINATURA DO DIRETOR E PRESIDENTE ]

EOLICA
Termo Aditivo (TA) N2 CCVE USINA

PV3 009/2009 004/2004 PRAIAS DE PARAJURU
PV3 005/2009 005/2004 PRAIA DO MORGADO
PV3 009/2009 006/2004 VOLTA DO RIO
PV2 006/2009 013/2004 SALTO
PV3 007/2009 013/2004 SALTO
PV2 006/2009 014/2004 PULPITO
PV3 007/2009 014/2004 PULPITO

PV004/2008 016/2004 ALHANDRA
P\V004/2008 016 A/2004 ALHANDRA
PV2 005/2009 016/2004 ALHANDRA
PV2 005/2009 016 A/2004 ALHANDRA
PV3 006/2009 016/2004 ALHANDRA
PV3 006/2009 016 A/2004 ALHANDRA
PV3 007/2009 017/2004 RIO DO OURO
PV2 006/2009 018/2004 CAMPO BELO
PV3 007/2009 018/2004 CAMPO BELO
PV2 006/2009 019/2004 AMPARO
PV3 007/2009 019/2004 AMPARQ
PV2 006/2009 020/2004 AQUIBATA
PV3 007/2009 020/2004 AQUIBATA
PV3 007/2009 021/2004 BOM JARDIM
PV2 006/2009 022/2004 CRUZ ALTA
PV3 007/2009 022/2004 CRUZ ALTA
PV2 006/2009 044/2004 ALEGRIAII
PV2 006/2009 044 A/2005 ALEGRIA 1|
PV3 007/2009 044/2004 ALEGRIA i
PV3 007/2009 044 A/2005 ALEGRIA Il
PV2 006/2009 045/2004 CASCATA




PV3 007/2009 045/2004 CASCATA

PV2 006/2009 046/2004 SANTO ANTONIO

PV3 007/2009 046/2004 SANTO ANTONIO

PV2 006/2009 052/2005 ALEGRIA |

PV2 006/2009 052 A/2005 ALEGRIA |

PV3 007/2008 052/2005 ALEGRIA |

PV3 007/2009 052 A/2005 ALEGRIA |
TERMOS ADITIVOS - BIOMASSA

PV3 006/2009 026/2004 SAO LUIZ |

]

TERMOS ADITIVOS — PCH-MRE

PV3 011/2009 036/2004 AREIA

PV3 011/2009 037/2004 AGUA LIMPA




