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CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS, doravante referida
simplesmente ELETROBRAS, sociedade annima de economia mista constituida pela
Lei n° 3.890-A, de 25 de abril de 1961, com sede na cidade de Brasilia, Distrito
Federal, e escritério central na cidade do Rio de janeiro, RJ, na Avenida Presidente
Vargas, n° 409 — 13° andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.001.180/0002-07,
devidamente autorizada pela Resolugdo n° 184/04 de sua Diretoria Executiva e pela
Deliberagdo n° 038/04 de seu Conselho de Administragdo, em reunides realizadas,
respectivamente, em 31 de margo de 2004 e em 12 de maio de 2004, neste ato
representada por seus Presidente e Diretor, ao final nomeados e assinados, em
conformidade com o que dispde o inciso VIl do artigo 34 de seu Estatuto Social; e

DEDINI S.A. INDUSTRIA E COMERCIO, doravante denominado simplesmente
PRODUTOR, empresa de geragdo de energia elétrica, com sede na Fazenda Sao Luiz
- Setor A, CEP: 13.630-970, no Municipio de Pirassununga, Estado de Séo Paulo,
inscrita no CNPJ-MF sob o n° 56.617.244/0001-72 e no Cadastro Fiscal do Estado de
S30 Paulo sob o n.° 536.002.968.117, aqui representada, nos termos de seu estatuto
social, por seus Diretores, ao final nomeados e assinados;

CONSIDERANDO QUE:

1- 0 Programa de Incentivo as Fontes Alternativas de Energia Elétrica — PROINFA,
instituido pela Lei n°. 10.438, de 26 de abril de 2002, alterado pela Lei n°. 11.488, de
15 de junho de 2002 e regulamentado pelo Decreto n°. 5.025, de 30 de margo de
2004, determina que a ELETROBRAS promovera eventuais alteragdes contratuais no
ambito do PROINFA,;

2- que em 28 de dezembro de 2004, a ELETROBRAS e o PRODUTOR firmaram o
CONTRATO _ CT-PROINFA/BIOMASSA-026/2004, da Central Termelétrica a
Biomassa SAO LUIZ, posteriormente homologado pela Resolugdo de Diretoria
Executiva — RES 702/2005, de 23 de agosto de 2005; '

3- que a Lei 11.075, de 30 de dezembro de 2004, em seu art. 4°, modificou a alinea “a”
do inciso | do art. 3° da Lei 10.438 de 26 de abril de 2002, que passou a vigorar com a ’
seguinte redag&o, em relagdo aos contratos do PROINFA: N J »

“a) os contratos serdo celebrados pela Centrais Elétricas Brasileiras -

S.A. — ELETROBRAS até 30 de junho de 2004, para a implantagéo de

3.300 (trés mil e trezentos) MW de capacidade, em instalagbes de i
produgédo com inicio de funcionamento previsto para até 30 de

dezembro de 2008, assegurando a compra da energia a ser produzida

no prazo de 20 (vinte) anos, a partir da data de entrada em operagéo

definida no contrato, observados os valores e pisos definidos n, qlinea

b deste inciso;”
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4- que a Portaria do Ministério de Minas e Energia (MME) n°. 452, de 28 de setembro
de 2005, em seu art. 1°, estabeleceu: '

*Fica a Centrais Elétricas Brasileiras S.A.—~ ELETROBRAS ayifgrizada a
promover a prorrogagdo do prazo de inicio de funciongmento das

instalages de produgdo de energia elétrica com base em fontes eglieayTr)

pequenas centrais hidrelétricas e biomassa, originadas do E?r@rama de
Incentivo as Fontes Alternativas de Energia Elétrica - PRO[NFA, para

até 30 de dezembro de 2008, mediante a celebragdo dé“sf%d\/}igqsﬁ.\ ¢
contratuais aos instrumentos por ela firmados, relacionados ao aludidy’ .-

Programa.”

5- que a referida portaria autorizou a Eletrobras a promover a prorrogagéo do prazo de
entrada em operagdo comercial dos empreendimentos no ambito do PROINFA, sem
prejuizo de outros ajustes e novas obrigagdes contratuais que, a critério da Eletrobras,
fossem julgados necessarios;

6- que por meio da Resolugdo da Diretoria Executiva n°. RES-978/2005, foram
aprovados os modelos dos aditivos referidos no item 5;

7- que, em novembro de 2006, a Eletrobras recebeu da Associagdo Brasileira de
Energia Eélica e da Associagdo Brasileira de Pequenos e Médios Produtores de
Energia Elétrica solicitagdes de postergagéo das Datas Planejadas de Operagao
Comercial com fundamento em motivagdes diversas;

8- que em razéo de tais pleitos 0 MME se manifestou através da Portaria n°. 296, de
29 de novembro de 2006, que autorizou a Eletrobras a realizar aditamentos
contratuais alterando as Datas Planejadas de Operagao Comercial dos
empreendimentos para até 30.12.2008;

9- que diversos empreendedores solicitaram postergagdo de suas Datas Planejadas
de Operagdo Comercial para além de 30 de dezembro de 2008, alegando Motivos de
Forga Maior ou Caso Fortuito, de natureza especifica de cada empreendimento;

10- a necessidade de andlise técnica e criteriosa dos processos administrativos dos
respectivos pleitos de prorrogagéo fundamentados nas hipéteses de caso fortuito e
forga maior dos empreendedores;

11- que o PRODUTOR solicitou a ELETROBRAS a alteragéo de sua data planejaqé
da operagdo comercial em decorréncia da alegagao de caso fortuito e forga maior; & (

12- que 0 MME se manifestou positivamente a respeito da prorrogagéo para além de
30 de dezembro de 2008 nas hipéteses de caso fortuito e forga maior, reconhecendo a
competéncia da Eletrobras para analisar os requerimentos especificos € celebrar os
aditivos contratuais pertinentes, através da Nota CONJUR/MME n°. 19k 008, de
29.09.2008, concluindo nos seguintes termos:
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“nas hipdteses de caso fortuito ou forga maior, também em atengéo ao
principio da conservagdo dos negocios juridicos, justifica-se a
celebragdo de aditivo contratual repactuando o prazo de inicio da
operagéo de projetos no &mbito do PROINFA, que podera ser posterior

a 30 de dezembro de 2008'. e

13- que, em razdo da data limite de 30.12.2008 para funciongmento, 0s

c)b{? “ (G{}\

empreendimentos que solicitaram, dentro dos prazos contratuais, a postergacag dez 7y

Data Planejada de Operagdo Comercial por forga maior ou caso fortuito pai@.além de
30 de dezembro de 2008, e que ndo tiveram seus processos admy ativos
finalizados até 30 de dezembro de 2008, afigurou-se necessaria a formali

termos aditivos para prorrogagdo da validade dos contratos de compra e ven ac

28.02.2009, consoante minuta aprovada pela Diretoria Executiva da ELETROBRAS
através da RES-1211/2008, de 10.12.2008, e nos termos do Relatério a Diretoria
Executiva n°. DE-152/2008, de 10.12.2008;

14- que em 19 de dezembro de 2008, o Conselho de Administragdo das Centrais
Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS, no uso de suas atribuigOes, através da
Deliberagdo DEL-162/2008, referendou a deciséo da Diretoria Executiva conforme a
RES — 1211/2008, de 10.12.2008;

15- que a eficacia dos aludidos termos aditivos para prorrogagdo dos CCVEs até
28.02.2009 foi condicionada ao eventual reconhecimento pela ELETROBRAS dos
motivos de caso fortuito e forga maior alegados, bem como a apresentagdo das
garantias contratuais pertinentes até a data da assinatura dos subsequentes termos
aditivos que fixassem as novas datas planejadas de operagao comercial, respeitada a
data limite de 28.02.2009 para a formalizagéo das avengas, tudo com vistas a manter
os contratos eficazes, afastando-se, momentaneamente, a aplicagdo de eventuais
penalidades contratuais;

16- que, em 29 de dezembro de 2008, a ELETROBRAS e 0 PRODUTOR firmaram o
Termo Aditivo PV— PROINFA / 004/2008, tendo por escopo a prorrogagéo do prazo de
validade do CCVE ja referido;

17- que, durante 0 exame dos processos administrativos para postergagdo de data
planejada de operagdo comercial por caso fortuito e forga maior para alem de
30.12.2008, os quais demandam andlise pormenorizada e técnica quanto as
motivagbes alegadas pelos empreendedores, surgiram empecilhos de ordem
operacional no d&mbito da ELETROBRAS que obstaram a andlise e condugdo dos
processos em tempo habil;

18- que a superveniéncia de tais empecilhos e a impossibilidade de contorné-lévs
respeitando a data limite de 28.02.2009, em que pesem todos os esforgos

empreendidos, ensejara a ineficacia dos contratos cujos empreendedores solicitaram ..

~

postergagdo de data planejada de operagao comercial por caso fortuito e forca maior

para além de 30.12.2008, bem como a configuracdo de hipéteses de aplicagao de
penalidades contratuais;

19- que o quantitativo das solicitagées' e a sua correspondéncia em{IMW de
capacidade impactam a viabilizagédo do PROINFA;
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20- o papel da Eletrobras como executora do programa; f"}:’F’V;“’Z\
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21- que o Cédigo Civil adotou o principio da conservagao dos negoécios juridicoﬁ;@ ¥
. { |
i H
{ 4°RVD o i
22- que o PROINFA consiste em um programa de incentivos a setor de relgvancia @/
social, haja vista o interesse nacional na produgéo de energia elétrica e na prot ao R
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23- que a minuta deste termo aditivo de prorrogagao foi aprovada pela RES-171, de 19
de fevereiro de 2009 da Diretoria Executiva da Eletrobrés, ad referendum do Conselho
de Administragdo da ELETROBRAS.

Tém entre si, justo e contratado, o que se contém nas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA

OBJETO DO TERMO ADITIVO

Constitui objeto deste termo aditvo a alteragdo do contrato CT -
PROINFA/BIOMASSA - 026/2004 celebrado entre a ELETROBRAS e o PRODUTOR,
em 28 de dezembro de 2004, aditado pelo PV— PROINFA / 004/2008, com vistas a
postergagdo até 31 de maio de 2009 do prazo limite para repactuagdo da data
planejada da operagdo comercial solicitada para além de 30 de dezembro de 2008,
com a conseqiente prorrogagéo da validade do CCVE ora aditado até 31 de maio de
2009, em decorréncia da alegagdo de caso fortuito e forga maior pelo PRODUTOR,
cujo processo administrativo esta em fase de apreciagédo pela ELETROBRAS.

CLAUSULA SEGUNDA

EFICACIA DO TERMO ADITIVO

A eficacia do presente termo aditivo fica condicionada ao eventual reconhecimento,s” -
pela ELETROBRAS, dos motivos de caso fortuito e forca maior alegados pejo
PRODUTOR, bem como & apresentagdo da garantia contratual pertinente até a daja LJV /\
da sua assinatura do termo aditivo contratual que fixar a nova |data planejada de:.

operagao comercial. |
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CLAUSULA TERCEIRA

RATIFICACAO

A ELETROBRAS e o PRODUTOR ratificam todas as cldusulas, termos e condigbes
do Contrato CT — PROINFA / BIOMASSA - 026/2004 nao modificados expressamente
e que nao colidam com o presente Termo Aditivo que constitui, desde ja, parte
integrante do CONTRATO para todos os fins de direito.

E por estarem justas e contratadas, lavrou-se o presente Termo Aditivo em 3 (trés)
vias de igual teor e forma, as quals ap6s lidas, conferidas e achadas em conformidade
com todos 0s seus termos, sdo assinadas pelas PARTES, na presenga de duas
testemunhas devidamente identificadas.

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2009.
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