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. TERMO ADITIVO/PV2-005/2009  AO I 2 X
4°RTD-RJ - 834778 ' CONTRATO CT-PROINFA/BIOMASSA-

o4 05700 5.8 To Bl a8). 751,13 022/2004 CELEBRADO ENTRE CENTRAIS

PRI Vies 2 Nore(s)2 1 Pégs S ELETRICAS BRASILEIRAS -

LT ELETROBRAS E CEISA - CENTRAL
ENERGETICA ITAUN T n; —

CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS, doravante referida
simplesmente ELETROBRAS, sociedade anénima de economia mista constituida pela
Lei n° 3.890-A, de 25 de abril de 1961, com sede na cidade de Brasilia, Distrito
Federal, e escritorio central na cidade do Rio de janeiro, RJ, na Avenida Presidente
Vargas, n° 409 — 13° andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 00.001.180/0002-07,
devidamente autorizada pela Resolugio n° 184/04 de sua Diretoria Executiva e pela
Deliberagdo n° 038/04 de seu Conselho de Administragdo, em reunides realizadas,
respectivamente, em 31 de margo de 2004 e em 12 de maio de 2004, neste ato
representada por seus Presidente e Diretor, ao final nomeados e assinados, em
conformidade com o que dispde o inciso Vi do artigo 34 de seu Estatuto Social; e

CEISA - CENTRAL ENERGETICA ITAUNAS S/A, doravante denominado
simplesmente PRODUTOR, empresa de geragdo de energia elétrica, com sede na
Avenida Pai Jodo, n° 1.137, Bairro Urbes, no Municipio de Conceigao da Barra, Estado
do Espirito Santo, inscrita no CNPJ-MF sob o n° 05.751.762/0001-43 e no Cadastro
Fiscal do Estado do Espirito Santo sob o n.° 082.344.04-3, aqui representada, nos
termos de seu estatuto social, por seus Diretores, ao final nomeados e assinados;

CONSIDERANDO QUE:

1- o Programa de Incentivo as Fontes Alternativas de Energia Elétrica — PROINFA,
instituido pela Lei n°. 10.438, de 26 de abril de 2002, alterado pela Lei n°. 11.488, de
15 de junho de 2002 e regulamentado pelo Decreto n°. 5.025, de 30 de margo de
2004, determina que a ELETROBRAS promovera eventuais alteragbes contratuais no
ambito do PROINFA,;

2- que em 28 de dezembro de 2004, a ELETROBRAS e o PRODUTOR firmaram o
CONTRATO CT-PROINFA/BIOMASSA-022/2004, da Central Termelétrica a
Biomassa CEISA, posteriormente homologado pela Resolugéo de Diretoria Executiva
— RES 702/2005, de 23 de agosto de 2005;

3- que a Lei 11.075, de 30 de dezembro de 2004, em seu art. 4°, modificou a alinea “a’

. R
do inciso | do art. 3° da Lei 10.438 de 26 de abril de 2002, que passou a vigorar co 5,@‘ O3

seguinte redagdo, em relagéo aos contratos do PROINFA:

“a) 0s contratos serdo celebrados pela Centrais Elétricas Brasileiras
S.A. — ELETROBRAS até 30 de junho de 2004, para a implantagdo de
3.300 (trés mil e trezentos) MW de capacidade, em instalagbes de
produgdo com inicio de funcionamento previsto para até 30 de
dezembro de 2008, assegurando a compra da energia a ser produzida : wr
no prazo de 20 (vinte) anos, a partir da data de entrada em operagao ﬁv
definida no contrato, observados os valores e pisos definidos na alinea [“Q)

b deste inciso;”
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4- que a Portaria do Ministério de Minas e Energia (MME) n°. 452, de 28 dejsetembyd RTD |
de 2005, em seu art. 1°, estabeleceu: AR Z)
: > , /

“Fica a Centrais Elétricas Brasileiras S.A.— ELETROBRAS au i2aga a ..\« j,./"
promover a prorrogagdo do prazo de inicio de funcionamen g e
instalacées de produgdo de energia elétrica com base em fontes edlica,
pequenas centrais hidrelétricas e biomassa, originadas do Programa de
Incentivo as Fontes Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA, para

até 30 de dezembro de 2008, mediante a celebragdo dos aditivos
contratuais aos instrumentos por ela firmados, relacionados ao aludido
Programa.”

5- que a referida portaria autorizou a Eletrobras a promover a prorrogagdo do prazo de
entrada em operagdo comercial dos empreendimentos no ambito do PROINFA, sem
prejuizo de outros ajustes e novas obrigagdes contratuais que, a critério da Eletrobras,
fossem julgados necessarios;

6- que por meio da Resolugdo da Diretoria Executiva n°. RES-978/2005, foram
aprovados os modelos dos aditivos referidos no item 5;

7- que, em novembro de 2006, a Eletrobras recebeu da Associagdo Brasileira de
Energia Edlica e da Associagdo Brasileira de Pequenos e Meédios Produtores de
Energia Elétrica solicitagdes de postergagdo das Datas Planejadas de Operagao
Comercial com fundamento em motivagdes diversas;

8- que em razao de tais pleitos o MME se manifestou através da Portaria n°. 296, de
29 de novembro de 2006, que autorizou a Eletrobras a realizar aditamentos
contratuais alterando as Datas Planejadas de Operagdo Comercial dos
empreendimentos para até 30.12.2008;

9- que diversos empreendedores solicitaram postergagao de suas Datas Planejadas
de Operagdo Comercial para além de 30 de dezembro de 2008, alegando Motivos de
Forga Maior ou Caso Fortuito, de natureza especifica de cada empreendimento;

10- a necessidade de andlise técnica e criteriosa dos processos administrativos dos
respectivos pleitos de prorrogagéo fundamentados nas hipéteses de caso fortuito e
forca maior dos empreendedores;

. TRO o
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11- que o PRODUTOR solicitou @ ELETROBRAS a alteragdo de sua data plangigda 'P‘Y

da operacdo comercial em decorréncia da alegag&o de caso fortuito e forga maiof;

12- que o MME se manifestou positivamente a respeito da prorrogagao para além’s
30 de dezembro de 2008 nas hipSteses de caso fortuito e forga maior, reconhecendo a
competéncia da Eletrobras para analisar os requerimentos especificos e celebrar os
aditivos contratuais pertinentes, através da Nota CONJUR/MME n°. 197/2008, de L5 .
29.09.2008, concluindo nos seguintes termos:
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“nas hipdteses de caso fortuito ou forga maior, também em atenggo ao
principio da conservagdo dos negdcios juridicos, justifica-se a
celebracdo de aditivo contratual repactuando o prazo de inicio da
operagdo de projetos no dmbito do PROINFA, que poderd ser posterior

a 30 de dezembro de 2008’. o
WM
OQ (n"{i\
13- que, em razdo da data limite de 30.12.2008 para funcionam n&g, o5 2\

empreendimentos que solicitaram, dentro dos prazos contratuais, a postergacao des BT \g
Data Planejada de Operag&o Comercial por forga maior ou caso fortuito par aiem de ™! !
30 de dezembro de 2008, e que ndo tiveram seus processos adminisiativos & /
finalizados até 30 de dezembro de 2008, afigurou-se necessdria a formalizagdde
termos aditivos para prorrogagdo da validade dos contratos de compra e ven G é'?‘i“’"“{im/’
28.02.2009, consoante minuta aprovada pela Diretoria Executiva da ELETROBRAS ™
através da RES-1211/2008, de 10.12.2008, e nos termos do Relatério a Diretoria

Executiva n°. DE-152/2008, de 10.12.2008; -

14- que em 19 de dezembro de 2008, o Conselho de Administragdo das Centrais
Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS, no uso de suas atribuigbes, através da
Deliberacdo DEL-162/2008, referendou a decis&o da Diretoria Executiva conforme a
RES — 1211/2008, de 10.12.2008;

15- que a eficacia dos aludidos termos aditivos para prorrogagdo dos CCVEs até
28.02.2009 foi condicionada ao eventual reconhecimento pela ELETROBRAS dos
motivos de caso fortuito e forca maior alegados, bem como & apresentagdo das
garantias contratuais pertinentes até a data da assinatura dos subsequentes termos
aditivos que fixassem as novas datas planejadas de operagao comercial, respeitada a
data limite de 28.02.2009 para a formalizagdo das avencas, tudo com vistas a manter
os contratos eficazes, afastando-se, momentaneamente, a aplicagéo de eventuais
penalidades contratuais;

16- que, em 29 de dezembro de 2008, a ELETROBRAS e o PRODUTOR firmaram o
Termo Aditivo PV— PROINFA / 004/2008, tendo por escopo a prorrogagéo do prazo de
validade do CCVE ja referido;

17- que, durante o0 exame dos processos administrativos para postergagdo de data
planejada de operagdo comercial por caso fortuito e forca maior para além de
30.12.2008, os quais demandam andlise pormenorizada e técnica quanto as
motivagdes alegadas pelos empreendedores, surgiram empecilhos de ordem
operacional no dmbito da ELETROBRAS que obstaram a analise e condugéo dos

processos em tempo habil;
&
orna< !
esforQes :
empreendidos, ensejara a ineficicia dos contratos cujos empreendedores so

itaram‘j
postergacdo de data planejada de operagdo comercial por caso fortuito e forca @A T4
para além de 30.12.2008, bem como a configuragao de hipéteses de aplicagdo de
penalidades contratuais;

18- que a superveniéncia de tais empecilhos e a impossibilidade de con
respeitando a data limite de 28.02.2009, em que pesem todos os

19- que o quantitativo das solicitagbes e a sua correspondéncia em MW de

capacidade impactam a viabilizagdo do PROINFA; &b\(
, 3
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21- que o Cédigo Civil adotou o principio da conservagdo dos negdcios jurid 4. RTD c?
\o
o % <O ’/i
22- que o PROINFA consiste em um programa de incentivos a setor de relevé agf_nf‘f‘ P
social, haja vista o interesse nacional na produgéo de energia elétrica e na prote¢do ao -
meio-ambiente;

20- 0 papel da Eletrobras como executora do programa;

-

23- que a minuta deste termo aditivo de prorrogag&o foi aprovada pela RES-171, de 19
de fevereiro de 2009 da Diretoria Executiva da Eletrobras, ad referendum do Conselho
de Administragdo da ELETROBRAS.

Tém entre si, justo e contratado, o que se contém nas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA

OBJETO DO TERMO ADITIVO

Constitui objeto deste termo aditvo a alteragdo do contrato CT —
PROINFA/BIOMASSA - 022/2004 celebrado entre a ELETROBRAS e o PRODUTOR,
em 28 de dezembro de 2004, aditado pelo PV— PROINFA / 004/2008, com vistas a
postergagdo até 31 de maio de 2009 do prazo limite para repactuagdo da data
planejada da operagéo comercial solicitada para além de 30 de dezembro de 2008,
com a consequente prorrogagdo da validade do CCVE ora aditado até 31 de maio de
2009, em decorréncia da alegagdo de caso fortuito e forga maior pelo PRODUTOR,
cujo processo administrativo esta em fase de apreciagio pela ELETROBRAS.

CLAUSULA SEGUNDA

EFICACIA DO TERMO ADITIVO

A eficacia do presente termo aditivo fica condicionada ao eventual reconhecimento,
pela ELETROBRAS, dos motivos de caso fortuito e forca maior alegados pelo
PRODUTOR, bem como 2 apresentagdo da garantia contratual pertinente até a data
da sua assinatura do termo aditivo contratual que fixar a nova data planejada de
- operagéo comercial. ;
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CLAUSULA TERCEIRA

RATlFICAQi\O

A ELETROBRAS ¢ 0 PRODUTOR ratificam todas as clausulas, termos e condigcbes
do Contrato CT — PROINFA / BIOMASSA - 022/2004 ndo modificados expressamente
e que nao colidam com o presente Termo Aditivo que constitui, desde ja, parte
integrante do CONTRATO para todos os fins de direito.

E por estarem justas e contratadas, lavrou-se 0 presente Termo Aditivo em 3 (trés)
vias de igual teor e forma, as quais, apos lidas, conferidas e achadas em conformidade
com todos os seus termos, sdo assinadas pelas PARTES, na presenga de duas
testemunhas devidamente identificadas. S
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