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TERMO ADITIVO/PV-004/2008 AO
3°RTD-RJ-Reg. n° 873691 CONTRATO CT-PROINFA/BIOMASSA-
Dbl U RE 507 022/2004 CELEBRADO ENTRE CENTRAIS
It B ELETRICAS BRASILEIRAS -

ELETROBRAS E_CEISA - CENTRAL::
UM -

CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS, doravante referi'daw;,;ﬁ ’
simplesmente ELETROBRAS, sociedade anénima de economia mista constituida pelaz® -

Lei n° 3.890-A, de 25 de abril de 1961, com sede na cidade de Brasilia, Distr@im
Federal, e escritério central na cidade do Rio de janeiro, RJ, na Avenida Presiderfg.géﬁﬂ-’

Vargas, n° 409 — 13° andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.001.180/0002-0f.i:‘1~'f£ ,
devidamente autorizada pela Resolugdo n° 184/04 de sua Diretoria Executiva e pe’l‘é%,%
Deliberagdo n° 038/04 de seu Conselho de Administrag&o, em reunioes realizadaé,::;;*
respectivamente, em 31 de margo de 2004 e em 12 de maio de 2004, neste afom: :

representada por seus Presidente e Diretor, ao final nomeados e assinados, em®™™
conformidade com o que dispde o inciso VIl do artigo 34 de seu Estatuto Social; e

CEISA - CENTRAL ENERGETICA ITAUNAS S/A, doravante denominado
simplesmente PRODUTOR, empresa de geragdo de energia elétrica, com sede na
Avenida Pai Jodo, n° 1.137, Bairro Urbes, no Municipio de Conceigéo da Barra, Estado
do Espirito Santo, inscrita no CNPJ-MF sob o n° 05.751.762/0001-43 e no Cadastro
Fiscal do Estado do Espirito Santo sob o n.° 082.344.04-3, aqui representada, nos
termos de seu estatuto social, por seus Diretores, ao final nomeados e assinados;

CONSIDERANDO QUE:

1. O Programa de Incentivo as Fontes Alternativas de Energia Elétrica —
PROINFA, instituido pela Lei n°. 10.438, de 26 de abril de 2002,
alterado pela Lei n°. 11.488, de 15 de junho de 2002 e regulamentado
pelo Decreto n°. 5.025, de 30 de margo de 2004, determina que a
ELETROBRAS promovera eventuais alteragdes contratuais no ambito
do PROINFA;

2. Que em 28 de dezembro de 2004, a ELETROBRAS e o PRODUTOR
firmaram o CONTRATO CT-PROINFA/BIOMASSA-022/2004, da
Central Termelétrica & Biomassa CEISA, posteriormente homologado
pela Resolugdo de Diretoria Executiva — RES 702/2005, de 23 de
agosto de 2005;

3. Que a Lei 11.075, de 30 de dezembro de 2004, em seu art. 4°,
modificou a alinea “a” do inciso | do art. 3° da Lei 10.438 de 26 de abril
de 2002, que passou a vigorar com a seguinte redagéo, em relagao
aos contratos do PROINFA:

“a) 0s contratos ser&o celebrados pela Centrais Elétricas Brasileiras
S.A. — ELETROBRAS até 30 de junho de 2004, para a implantacao de
3.300 (trés mil e trezentos) MW de capacidade, em instalages de
produgdo com inicio de funcionamento previsto para até 30 de
dezembro de 2008, assegurando a compra da energia a ser produzida
no prazo de 20 (vinte) anos, a partir da data de entrada em operagao
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definida no contrato, observados os valores e pisos definidos na alinea
b deste inciso;”

7,

promover a prorrogagdo do prazo de inicio de funcionaméyigeck
instalacdes de produgéo de energia elétrica com base em fonte T,
pequenas centrais hidrelétricas e biomassa, originadas do Programa de
Incentivo as Fontes Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA, para
até 30 de dezembro de 2008, mediante a celebragdo dos aditivos
contratuais aos instrumentos por ela firmados, relacionados ao aludido
Programa.”

. Que a referida portaria autorizou a Eletrobras a promover a
prorrogagdo do prazo de entrada em operag@o comercial dos
empreendimentos no ambito do PROINFA, sem prejuizo de outros
ajustes e novas obrigagdes contratuais que, a critério da Eletrobras,
fossem julgados necessarios;

. Que por meio da Resolugéo da Diretoria Executiva n°. RES-978/2005,
foram aprovados os modelos dos aditivos referidos no item 5;

. Que, em novembro de 2006, a Eletrobras recebeu da Associag@o
Brasileira de Energia Eélica e da Associagdo Brasileira de Pequenos e
Médios Produtores de Energia Elétrica solicitagdes de postergagao das
Datas Planejadas de Operagdo Comercial com fundamento em
motivagdes diversas;

. Que em razdo de tais pleitos o MME sem manifestou através da
Portaria n°. 296, de 29 de novembro de 2006, que autorizou a
Eletrobras a realizar aditamentos contratuais alterando as Datas
Planejadas de Operagdo Comercial dos empreendimentos para até
30.12.2008;

. Que diversos empreendedores solicitaram postergacéo de suas Datas
Planejadas de Operagdo Comercial para além de 30 de dezembro de
2008, alegando Motivos de Forga Maior ou Caso Fortuito, de natureza
especifica de cada empreendimento;

. A necessidade de analise criteriosa dos processos administrativos dos
respectivos pleitos de prorrogagdo fundamentados nas hipéteses de
caso fortuito e forga maior dos empreendedores;

. Que o PRODUTOR solicitou 2 ELETROBRAS a alteragdo de sua data
planejada da operagdo comercial em decorréncia da alegacao de caso
fortuito e forga maior;

.Que o0 MME se manifestou positivamente a respeito da prorrogagao
para além de 30 de dezembro de 2008 nas hipdteses de caso fortuito e
forca maior, reconhecendo a competéncia da Eletrobras para analisar
os requerimentos especificos e celebrar os aditivos contratuais
pertinentes, através da Nota CONJUR/MME n°. 197/2008, de
29.09.2008, concluindo nos seguintes termos:

“nas hipéteses de caso fortuito ou forga maior, também em atengao ao
principio da conservagdo dos negdcios juridicos, justifica-se a
celebracdo de aditivo contratual repactuando o prazo de inicio da
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operagdo de projetos no dmbito do PROINFA, que podera ser posterior
a 30 de dezembro de 2008”.

13. Que, em razao da data limite de 30.12.2008 para funcioname
empreendimentos que solicitaram, dentro dos prazos contrat
postergagdo de Data Planejada de Operagéo Comercial po
maior ou caso fortuito para além de 30 de dezembro de 2008, %
‘ndo tiverem seus processos administrativos finalizados até 3ONd€ApuY >
dezembro de 2008, passardo a ter contratos ineficazes e incorreréo em
penalidades contratuais;

14. Que o quantitativo das solicitagdes e a sua correspondéncia em MW
de capacidade impactam a viabilizagdo do PROINFA;

15. O papel da Eletrobras como executora do programa,;

16. Que o Cédigo Civil adotou o principio da conservag@o dos negdcios
juridicos;

17.Que o PROINFA consiste em um programa de incentivos a setor de
relevancia social, haja vista o interesse nacional na produg@o de
energia elétrica e na prote¢do ao meio-ambiente;

18. Que a minuta deste termo aditivo de prorrogagdo foi aprovada pela
RES-1211, de 10 de dezembro de 2008.

Tém entre si, justo e contratado, o que se contém nas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA

——

OBJETO DO TERMO ADITIVO

Constitui objeto deste termo aditvo a alteragao do contrato CT -
PROINFA/BIOMASSA - 022/2004 celebrado entre a ELETROBRAS e o PRODUTOR,
em 28 de dezembro de 2004, com vistas & postergagio até 28 de fevereiro de 2009 do
prazo limite para repactuagédo da data planejada da operagdo comercial solicitada para
além de 30 de dezembro de 2008, com a conseqliente prorroga¢do da validade do
CCVE ora aditado até 28 de fevereiro de 2009, em decorréncia da alegag@o de caso
fortuito e forga maior pelo PRODUTOR, cujo processo administrativo esta em fase de
apreciagéo pela ELETROBRAS.

CLAUSULA SEGUNDA

EFICACIA DO TERMO ADITIVO

A eficécia do presente termo aditivo fica condicionada ao eventual reconhecimento,
pela ELETROBRAS, dos motivos de caso fortuito e forca maior alegados pelo
PRODUTOR, bem como a apresentagdo da garantia contratual pertinente até a data
da sua assinatura do termo aditivo contratual que fixar a nova data planejada de

operagao comercial.
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CLAUSULA TERCEIRA

RATIFICACAO

A ELETROBRAS ¢ o PRODUTOR ratificam todas as clausulas, termos e
condigdes do Contrato CT — PROINFA / BIOMASSA - 022/2004 nao modificados
expressamente e que ndo colidam com o presente Termo Aditivo que constitui, desde

ja, parte integrante do CONTRATO para todos os fins de direito. - Lo ' o
ool ;
5T oea . @

R =
E por estarem justas e contratadas, lavrou-se o presente Termo Aditivo em 3 (trés) ¢ ___' =
vias de igual teor e forma, as quais, apos lidas, conferidas e achadas em conformidaqg €3 -
com todos os seus termos, sdo assinadas pelas PARTES, na presenca de duag =a’ un
testemunhas devidamente identificadas. i
: @@
i ’ q
. . o 12 B Y o
Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 2008, %1 %z
S S =
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS " ?; -

ValterLuiz Cardeal de Souza
Diretor  Diretor de Engenharia

DF REGISTRO DE TULOS E DOCUNENTOS
524 and Conto- Rio e Janir - Rl
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K RAULTO ALVES.DA SHVA - Oficial itular
iam Sa’Ang Casteipoggi - 1." Oficlel Substiuta
; Ricardo V. Mouziaho Antunes = 2.° Oficial Substituto

MBNICA DUFFLES ANDRY NATO
Diretora e Prgcuradora )
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