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CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS, doravante referida

simplesmente ELETROBRAS, sociedade andnima de economia mista constituida pela

Lei n° 3.890-A, de 25 de abril de 1961, com sede na cidade de Brasilia, Distrito

Federal, e escritério central na cidade do Rio de janeiro, RJ, na Avenida Presidente

Vargas, n° 409 — 13° andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.001.180/0002-07,

devidamente autorizada pela Resolugdo n° 184/04 de sua Diretoria Executiva e pela

Deliberagdo n° 038/04 de seu Conselho de Administragdo, em reunides realizadas,

respectivamente, em 31 de margo de 2004 e em 12 de maio de 2004, neste ato

representada por seus Presidente e Diretor, ao final nomeados e assinados, em

conformidade com o que dispde o inciso Vil do artigo 34 de seu Estatuto Social; e

SAO TADEU ENERGETICA S.A., doravante denominado simplesmente PRODUTOR,
empresa de geracdo de energia elétrica, com sede na Avenida Mario Palma, 1700,
Sala B, Ribeirdo do Lipa, CEP: 78048-145, no Municipio de Cuiaba, Estado de Mato
Grosso, inscrita no CNPJ-MF sob 0 n° 04.831.563/0001-82 e no Cadastro Fiscal do
Estado de Mato Grosso sob o n.° 13.206.415-4, aqui representada, nos termos de seu
estatuto social, por seus Diretores, ao final nomeados e assinados;

CONSIDERANDO QUE:

1- o Programa de Incentivo as Fontes Alternativas de Energia Elétrica — PROINFA,
instituido pela Lei n°. 10.438, de 26 de abril de 2002, alterado pela Lei n°. 11.488, de
15 de junho de 2002 e regulamentado pelo Decreto n°. 5.025, de 30 de margo de
2004, determina que a ELETROBRAS promovera eventuais alteragdes contratuais no
ambito do PROINFA,;

2- que em 19 de julho de 2004, a ELETROBRAS e_o PRODUTOR firmaram o
CONTRATO CT-PROINFA/PCH-007 A/2004, da PCH SAO TADEU |, posteriormente
homologado pela Resolugdo de Diretoria Executiva — RES 009/2005, de 13 de janeiro
de 2005; '

3- que a Lei 11.075, de 30 de dezembro de 2004, em seu art. 4°, modificou a alinea “a”
do inciso | do art. 3° da Lei 10.438 de 26 de abril de 2002, que passou a vigorar com a
seguinte redagao, em relagdo aos contratos do PROINFA:

“a) os contratos serdo celebrados pela Centrais Elétricas Brasileiras
S.A. — ELETROBRAS até 30 de junho de 2004, para a implantag&o de
3.300 (trés mil e trezentos) MW de capacidade, em instalagbes de
produgdo com inicio de funcionamento previsto para até 30 de
dezembro de 2008, assegurando a compra da energia a ser produzida
no prazo de 20 (vinte) anos, a partir da data de en moperacao
definida no contrato, observados os valores e pi; Qc/z&dﬁn/ﬁ\'ag a alinea QQ

b deste inciso;” /\/\.
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4- que a Portaria do Ministério de Minas e Energia (MME) n°. 452, de 28 de sete
de 2005, em seu art. 1°, estabeleceu:

| -
“Fica a Centrais Elétricas Brasileiras S.A.— ELETROBRAS autoriiagta a &
promover a prorrogagdo do prazo de inicio de funcionamentos 9 /
instalagées de produgdo de energia elétrica com base em fontes edlfsd’ Jane ::S_,,
pequenas centrais hidrelétricas e biomassa, originadas do Programa dg ™
Incentivo as Fontes Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA, para
até 30 de dezembro de 2008, mediante a celebragdo dos aditivos
contratuais aos instrumentos por ela firmados, relacionados ao aludido
Programa.”

5- que a referida portaria autorizou a Eletrobras a promover a prorrogagéo do prazo de
entrada em operagdo comercial dos empreendimentos no ambito do PROINFA, sem
prejuizo de outros ajustes e novas obrigagbes contratuais que, a critério da Eletrobras,
fossem julgados necessarios;

6- que por meio da Resolugdo da Diretoria Executiva n°. RES-978/2005, foram
aprovados os modelos dos aditivos referidos no item 5;

7- que, em novembro de 2006, a Eletrobras recebeu da Associa¢do Brasileira de
Energia Eodlica e da Associagdo Brasileira de Pequenos e Médios Produtores de
Energia Elétrica solicitagbes de postergagdo das Datas Planejadas de Operagao
Comercial com fundamento em motivagbes diversas;

8- que em raz&o de tais pleitos 0 MME se manifestou através da Portaria n°. 296, de
29 de novembro de 2006, que autorizou a Eletrobras a realizar aditamentos
contratuais alterando as Datas Planejadas de Operagdo Comercial dos
empreendimentos para até 30.12.2008;

9- que diversos empreendedores solicitaram postergagdo de suas Datas Planejadas
de Operagdo Comercial para além de 30 de dezembro de 2008, alegando Motivos de
Forga Maior ou Caso Fortuito, de natureza especifica de cada empreendimento;

10- a necessidade de andlise técnica e criteriosa dos processos administrativos dos
respectivos pleitos de prorrogagdo fundamentados nas hipéteses de caso fortuito e
forga maior dos empreendedores;

11- que o PRODUTOR solicitou 8 ELETROBRAS a alteragéo de sua data planejada
da operag&o comercial em decorréncia da alegagéo de caso fortuito e forga maior;

12- que o MME se manifestou positivamente a respeito da prorrogagéo para além de
30 de dezembro de 2008 nas hipéteses de caso fortuito e forga maior, reconhecendo a
competéncia da Eletrobras para analisar os requerimentos especificos e celebrar os
aditivos contratuais pertinentes, através da Nota CONJUR/MM -R%-~197/2008, de
29.09.2008, concluindo nos seguintes termos: /\/L Q} RO /P
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“nas hipdteses de caso fortuito ou forga maior, também em aten¢do ao

principio da conservacdo dos negdcios juridicos, justifica-se a
celebragé’o de aditivo contratual repactuando o prazo de inicio da
operagdo de projetos no &mbito do PROINFA, que podera ser poster/or
a 30 de dezembro de 2008".

13- que, em razido da data limite de 30.12.2008 para funciona

30 de dezembro de 2008, e que ndo tiveram seus processos admipdst
finalizados até 30 de dezembro de 2008, afigurou-se necessaria a formali 830 de
termos aditivos para prorrogagédo da validade dos contratos de compra e vendf aié
28.02.2009, consoante minuta aprovada pela Diretoria Executiva da ELETROB o™
através da RES-1211/2008, de 10.12.2008, e nos termos do Relatério a Diretoria
Executiva n°. DE-152/2008, de 10.12.2008;

14- que em 19 de dezembro de 2008, o Conselho de Administragdo das Centrais
Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS, no uso de suas atribuicdes, através da
Deliberagdo DEL-162/2008, referendou a decisdo da Diretoria Executiva conforme a
RES - 1211/2008, de 10.12.2008;

15- que a eficacia dos aludidos termos aditivos para prorrogagdo dos CCVEs até
28.02.2009 foi condicionada ao eventual reconhecimento pela ELETROBRAS dos
motivos de caso fortuito e forga maior alegados, bem como a apresentagdo das
garantias contratuais pertinentes até a data da assinatura dos subsequentes termos
aditivos que fixassem as novas datas planejadas de operagdo comercial, respeitada a
data limite de 28.02.2009 para a formaliza¢do das avengas, tudo com vistas a manter
0s contratos eficazes, afastando-se, momentaneamente, a aplicacdo de eventuais
penalidades contratuais;

16- que, em 19 de dezembro de 2008, a ELETROBRAS ¢ 0 PRODUTOR firmaram o
Termo Aditivo PV— PROINFA / 006/2008, tendo por escopo a prorrogagao do prazo de
validade do CCVE ja referido;

17- que, durante 0 exame dos processos administrativos para postergacdo de data
planejada de operacdo comercial por caso fortuito e forga maior para além de
30.12.2008, os quais demandam andlise pormenorizada e técnica quanto as
motivagbes alegadas pelos empreendedores, surgiram empecilhos de ordem
operacional no ambito da ELETROBRAS que obstaram a andlise e condugdo dos
processos em tempo habil;

18- que a superveniéncia de tais empecilhos e a impossibilidade de contorna-los
respeitando a data limite de 28.02.2009, em que pesem todos os esforgos
empreendidos, ensejard a ineficacia dos contratos cujos empreendedores solicitaram
postergacao de data planejada de operagdo comercial por caso fortuito e forga maior
para além de 30.12.2008, bem como a configuragdo de hipéteses de aplicagdo de
penalidades contratuais;

19- que o quantitativo das solicitagbes e a sua correspo
capacidade impactam a viabilizagdo do PROINFA; /\/h
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20- o papel da Eletrobras como executora do programa;

meio-ambiente;

23- que a minuta deste termo aditivo de prorrogagao foi aprovada pela RES-171, de 19
de fevereiro de 2009 da Diretoria Executiva da Eletrobras, ad referendum do Conselho
de Administracdo da ELETROBRAS.

Tém entre si, justo e contratado, o que se contém nas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA

OBJETO DO TERMO ADITIVO

Constitui objeto deste termo aditivo a alterag¢édo do contrato CT — PROINFA/PCH - 007
A/2004 celebrado entre a ELETROBRAS e o PRODUTOR, em 19 de julho de 2004,
aditado pelo PV— PROINFA / 006/2008, com vistas a postergagao até 31 de maio de
2009 do prazo limite para repactuagdo da data planejada da operagdo comercial
solicitada para além de 30 de dezembro de 2008, com a conseqliente prorrogagao da
validade do CCVE ora aditado até 31 de maio de 2009, em decorréncia da alegagéao
de caso fortuito e forga maior pelo PRODUTOR, cujo processo administrativo esta em
fase de aprecia¢do pela ELETROBRAS.

CLAUSULA SEGUNDA

EFICACIA DO TERMO ADITIVO

A eficacia do presente termo aditivo fica condicionada ao eventual reconhecimento,
pela ELETROBRAS, dos motivos de caso fortuito e forca maior alegados pelo
PRODUTOR, bem como a apresentagdo da garantia contratual pertinente até a data
da sua assinatura do termo adltlvo contratual que fixar a nova data planejada de

operagao comercial. /\/\.
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CLAUSULA TERCEIRA \5\
> ) \\
RATIFICACAO P
A ELETROBRAS e 0 PRODUTOR ratificam todas as clausulas termos e omlgoes @

-que--nao- cohdam com o presente Termo Aditivo que constitui, desde |
integrante do CONTRATO para todos os fins de direito.

E por estarem justas e contratadas, lavrou-se o presente Termo Aditivo em 3 (trés)
vias de igual teor e forma, as quais, apés lidas, conferidas e achadas em conformidade
com todos os seus termos, sdo assinadas pelas PARTES, na presenca de duas

testemunhas devidamente identificadas.

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 20089.

CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS

! /6 — 72;7 % /aazz’cz@/:./,
J%tomfw/ Diretor ValterLuiz Cardeal de Souza
i

Diretor de Engenharia
NERGETICA S.A.

- MAURO CARVALHO JUNIOR S MAURO CARVALHO JUNIOR
Diretor-presidente Procurador
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