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ELETRICAS BRASILEIRAS -

o ELETROBRAS E SAO TADEU
ENERGETICA S.A.

CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS, doravante referida
simplesmente ELETROBRAS, sociedade andnima de economia mista constituida pela
Lei n° 3.890-A, de 25 de abril de 1961, com sede na cidade de Brasilia, Distrito
Federal, e escritério central na cidade do Rio de janeiro, RJ, na Avenida Presidente
Vargas, n° 409 — 13° andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.001.180/0002-07,
devidamente autorizada pela Resolugdo n° 184/04 de sua Diretoria Executiva e pela
Deliberagdo n° 038/04 de seu Conselho de Administragdo, em reunides realizadas,
respectivamente, em 31 de margo de 2004 e em 12 de maio de 2004, neste ato
representada por seus Presidente e Diretor, ao final nomeados e assinados, em
conformidade com o que dispde o inciso VIl do artigo 34 de seu Estatuto Social; e

SAO TADEU ENERGETICA S.A., doravante denominado simplesmente PRODUTOR,
empresa de geracdo de energia elétrica, com sede na Avenida Mario Palma, 1700,
Sala B, Ribeirdo do Lipa, CEP: 78048-145, no Municipio de Cuiaba, Estado de Mato
Grosso, inscrita no CNPJ-MF sob o n° 04.831.563/0001-82 e no Cadastro Fiscal do
Estado de Mato Grosso sob o n.° 13.206.415-4, aqui representada, nos termos de seu
estatuto social, por seus Diretores, ao final nomeados e assinados;

CONSIDERANDO QUE:

1. O Programa de Incentivo as Fontes Alternativas de Energia Elétrica —
PROINFA, instituido pela Lei n°. 10.438, de 26 de abril de 2002,
alterado pela Lei n°. 11.488, de 15 de junho de 2002 e regulamentado
pelo Decreto n°. 5.025, de 30 de margo de 2004, determina que a
ELETROBRAS promovera eventuais alteragdes contratuais no ambito
do PROINFA;

2. Que em 30 de junho de 2004, a ELETROBRAS € o PRODUTOR
firmaram o CONTRATO CT-PROINFA/PCH-007/2004, da PCH SAO
TADEU |, posteriormente homologado pela Resolugdo de Diretoria
Executiva — RES 009/2005, de 13 de janeiro de 2005;

3. Que a Lei 11.075, de 30 de dezembro de 2004, em seu art. 4°
modificou a alinea “a” do inciso | do art. 3° da Lei 10.438 de 26 de abril
de 2002, que passou a vigorar com a seguinte redagao, em relacdo
aos contratos do PROINFA:

“a) os contratos serdo celebrados pela Centrais Elétricas Brasileiras /
S.A. - ELETROBRAS até 30 de junho de 2004, para a implantagdo dei,
3.300 (trés mil e trezentos) MW de capacidade, em instalagdes de ‘
produgdo com inicio de funcionamento previsto para até 30 de
dezembro de 2008, assegurando a compra da energia a ser produzida
no prazo de 20 (vinte) anos, a partir da data de entrada em operagao
definida no contrato, observados os valores € pisos definigps na alinea

b deste inciso;”
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4. Que a Portaria do Ministério de Minas e Energia (MME) n°. 452, de 28
de setembro de 2005, em seu art. 1°, estabeleceu:

“Fica a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. — ELETROBRAS autorizada a
promover a prorrogagdo do prazo de inicio de funcionamento das

_instalagdes de produgdo de energia elétrica com base em fontes edlica,
pequenas centrais hidrelétricas e biomassa, originadas do Programa de
Incentivo as Fontes Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA, para
até 30 de dezembro de 2008, mediante a celebracdo dos aditivos
contratuais aos instrumentos por ela firmados, relacionados ao aludido
Programa.”

5. Que a referida portaria autorizou a Eletrobras a promover a
prorrogagdo do prazo de entrada em operagdo comercial dos
empreendimentos no dmbito do PROINFA, sem prejuizo de outros
ajustes e novas obrigagdes contratuais que, a critério da Eletrobras,
fossem julgados necessarios;

6. Que por meio da Resolugéo da Diretoria Executiva n°. RES-978/2005,
foram aprovados os modelos dos aditivos referidos no item 5;

7. Que, em novembro de 2006, a Eletrobras recebeu da Associagdo
Brasileira de Energia Edlica e da Associagéo Brasileira de Pequenos e
Médios Produtores de Energia Elétrica solicitagbes de postergagao das
Datas Planejadas de Operagdao Comercial com fundamento em
motivagdes diversas;

8. Que em razdo de tais pleitos o MME sem manifestou através da
Portaria n°. 296, de 29 de novembro de 2006, que autorizou a
Eletrobras a realizar aditamentos contratuais alterando as Datas
Planejadas de Operagdo Comercial dos empreendimentos para até
30.12.2008;

9. Que diversos empreendedores solicitaram postergacdo de suas Datas
Planejadas de Operagdo Comercial para além de 30 de dezembro de
2008, alegando Motivos de Forga Maior ou Caso Fortuito, de natureza
especifica de cada empreendimento;

10. A necessidade de andlise criteriosa dos processos administrativos dos
respectivos pleitos de prorrogacdo fundamentados nas hipéteses de
caso fortuito e forga maior dos empreendedores;

11. Que 0 PRODUTOR solicitou & ELETROBRAS a alteragio de sua data
planejada da operagdo comercial em decorréncia da alegagdo de caso
fortuito e forga maior;

12. Que 0 MME se manifestou positivamente a respeito da prorrogag¢éao
para além de 30 de dezembro de 2008 nas hipdteses de caso fortuito e
forga maior, reconhecendo a competéncia da Eletrobras para analisar
os requerimentos especificos e celebrar os aditivos contratuais
pertinentes, através da Nota CONJUR/MME n°. 197/2008, de
29.09.2008, concluindo nos seguintes termos:

“nas hipoteses de caso fortuito ou forga maior, também em atengéo ao
principio da conservagdo dos negécios juridicos, justifica-se a
celebracdo de aditivo contratual repactuando o prazo de inicio da
operagéo de projetos no ambito do PROINFA, que podera\ser posterior h
a 30 de dezembro de 2008". &@
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13. Que, em razdo da data limite de 30.12.2008 para funcionamento, 0s
empreendimentos que solicitaram, dentro dos prazos contratuais, a
postergacdo de Data Planejada de Operagdo Comercial por forga
maior ou caso fortuito para além de 30 de dezembro de 2008, e que

ndo tiverem seus processos administrativos finalizados ate 30 de
dezembro de 2008, passarao a ter contratos ineficazes e incorrerdao em
penalidades contratuais;

14. Que o quantitativo das solicitagdes e a sua correspondéncia em MW
de capacidade impactam a viabilizagado do PROINFA;

15. O papel da Eletrobras como executora do programa;

16. Que o Cédigo Civil adotou o principio da conservagdo dos negdcios
juridicos;

17. Que o PROINFA consiste em um programa de incentivos a setor de
relevancia social, haja vista o interesse nacional na produgdo de
energia elétrica e na prote¢do ao meio-ambiente;

18. Que a minuta deste termo aditivo de prorrogagdo foi aprovada pela
RES-1211, de 10 de dezembro de 2008.

Tém entre si, justo e contratado, 0 que se contém nas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA

OBJETO DO TERMO ADITIVO

Constitui objeto deste termo aditivo a alteragdo do contrato CT — PROINFA/PCH -
007/2004 celebrado entre a ELETROBRAS e 0 PRODUTOR, em 30 de junho de 2004,
com vistas a postergacdo até 28 de fevereiro de 2009 do prazo limite para
repactuagdo da data planejada da operagdo comercial solicitada para alem de 30 de
dezembro de 2008, com a consequente prorrogacao da validade do CCVE ora aditado
até 28 de fevereiro de 2009, em decorréncia da alegagao de caso fortuito e forga maior
pelo PRODUTOR, cujo processo administrativo esta em fase de apreciagdo pela
ELETROBRAS.

CLAUSULA SEGUNDA

EFICACIA DO TERMO ADITIVO

A eficécia do presente termo aditivo fica condicionada ao eventual reconhecimento, ~ 7
pela ELETROBRAS, dos motivos de caso fortuito e forga maior alegados pelg,
PRODUTOR, bem como & apresentagdo da garantia contratual pertinente até a data
da sua assinatura do termo aditivo contratual que fixar a nova data planejada dg
operagao comercial.

CLAUSULA TERCEIRA

—
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RATIFICACAO

A ELETROBRAS e o PRODUTOR ratificam todas as clausulas, termos e
condicbes do Contrato CT - PROINFA / PCH - 007/2004 ndo modificados
expressamente e que nao colidam com o presente Termo Aditivo que constitui, desde
ia, parte lntegrante do CONTRATO para todos os fins de direito.

E por estarem justas e contratadas, lavrou-se o presente Termo Aditivo em 3 (trés)
vias de igual teor e forma, as quais, ap6s lidas, conferidas e achadas em conformidade
com todos os seus termos, sdo assinadas pelas PARTES, na presen¢a de duas
testemunhas devidamente identificadas.

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2008.

CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. —- ELETROBRAS
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