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CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. — ELETROBRAS, doravante referida
simplesmente AS, sociedade anénima de economia mista constituida pela
Lei n°® 3.890-A, de 25 de abril de 1961, com sede na cidade de Brasilia, Distrito
Federal, e escritorio central na cidade do Rio de janeiro, RJ, na Avenida Presidente
Vargas, n° 409 - 13° andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.001.180/0002-07,
devidamente autorizada pela Resolugdo n° 184/04 de sua Diretoria Executiva e pela
Deliberagdo n° 038/04 de seu Conselho de Administracdo, em reunibes realizadas,
respectivamente, em 31 de margo de 2004 e em 12 de maio de 2004, neste ato
representada por seus Presidente e Diretor, ao final nomeados e assinados, em
conformidade com o que dispde o inciso Vil do artigo 34 de seu Estatuto Social; e

SAO TADEU ENERGETICA S.A., doravante denominado simplesmente PRODUTOR,
empresa de geragao de energia elétrica, com sede na Avenida Mario Palma, 1700,
Sala B, Ribeirao do Lipa, CEP: 78048-145, no Municipio de Cuiaba, Estado de Mato
Grosso, inscrita no CNPJ-MF sob o n° 04.831.563/0001-82 e no Cadastro Fiscal do
Estado de Mato Grosso sob o n.° 13.206.415-4, aqui representada, nos termos de seu
estatuto social, por seus Diretores, ao final nomeados e assinados;

CONSIDERANDO QUE:

1- o Programa de Incentivo as Fontes Alternativas de Energia Elétrica — PROINFA,
instituido pela Lei n°. 10.438, de 26 de abril de 2002, alterado pela Lei n°. 11.488, de
15 de junho de 2002 e regulamentado pelo Decreto n°. 5.025, de 30 de margo de
2004, determina que a ELETROBRAS promovera eventuais alteragdes contratuais no
ambito do PROINFA;

2- que em 30 de junho de 2004, a ELETROBRAS e o PRODUTOR firmaram o
CONTRATO CT-PROINFA/PCH-007/2004, da PCH SAO TADEU |, posteriormente

homologado pela Resolugéo de Diretoria Executiva — RES 009/2005, de 13 de janeiro
de 2005;

3- que a Lei 11.075, de 30 de dezembro de 2004, em seu art. 4°, modificou a alinea “a”
do inciso | do art. 3° da Lei 10.438 de 26 de abril de 2002, que passou a vigorar com a
seguinte redagao, em relagdo aos contratos do PROINFA:

“a) os contratos serdo celebrados pela Centrais Elétricas Brasileiras
S.A. — ELETROBRAS até 30 de junho de 2004, para a implantagdo de
3.300 (trés mil e trezentos) MW de capacidade, em instalagbes de
produg&o com inicio de funcionamento previsto para até 30 de
dezembro de 2008, assegurando a compra da energia a ser produzida
no prazo de 20 (vinte) anos, a partir da data de entr, eracdo
definida no contrato, observados os valores e pis

b deste inciso;” /VL
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4- que a Portaria do Ministério de Minas e Energia (MME) n°. 452, de 28 de
de 2005, em seu art. 1°, estabeleceu:

“Fica a Centrais Elétricas Brasileiras S.A.— ELETROBRAS auto @Ia a
promover a prorrogagdo do prazo de inicio de funcionameniQ gias
instalagbes de produgdo de energia elétrica com base em fontes edkg
pequenas centrais hidrelétricas e biomassa, originadas do Programa
Incentivo as Fontes Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA, para
até 30 de dezembro de 2008, mediante a celebracdo dos aditivos
contratuais aos instrumentos por ela firmados, relacionados ao aludido
Programa.”

5- que a referida portaria autorizou a Eletrobras a promover a prorrogagao do prazo de
entrada em operagdo comercial dos empreendimentos no ambito do PROINFA, sem
prejuizo de outros ajustes e novas obrigagdes contratuais que, a critério da Eletrobras,
fossem julgados necessarios;

6- que por meio da Resolugdo da Diretoria Executiva n°. RES-978/2005, foram
aprovados os modelos dos aditivos referidos no item 5;

7- que, em novembro de 2006, a Eletrobras recebeu da Associagéo Brasileira de
Energia Eolica e da Associagdo Brasileira de Pequenos e Médios Produtores de
Energia Elétrica solicitagbes de postergacdo das Datas Planejadas de Operagao
Comercial com fundamento em motivagdes diversas;

8- que em razio de tais pleitos o MME se manifestou através da Portaria n°. 296, de
29 de novembro de 2006, que autorizou a Eletrobrds a realizar aditamentos
contratuais alterando as Datas Planejadas de Operagdo Comercial dos
empreendimentos para até 30.12.2008;

9- que diversos empreendedores solicitaram postergacdo de suas Datas Planejadas
de Operagdo Comercial para além de 30 de dezembro de 2008, alegando Motivos de
Forga Maior ou Caso Fortuito, de natureza especifica de cada empreendimento;

10- a necessidade de andlise técnica e criteriosa dos processos administrativos dos
respectivos pleitos de prorrogagdo fundamentados nas hipéteses de caso fortuito e
forca maior dos empreendedores;

11- que o PRODUTOR solicitou 8 ELETROBRAS a alteragdo de sua data planejada
da operagdo comercial em decorréncia da alegagao de caso fortuito e forga maior;

12- que o MME se manifestou positivamente a respeito da prorroga¢do para além de
30 de dezembro de 2008 nas hipéteses de caso fortuito e forga maior, reconhecendo a
competéncia da Eletrobras para analisar os requerimentos especificos e celebrar os
aditivos contratuais pertinentes, através da Nota CONJUR/MP&% 2. 197/2008, de

29.09.2008, concluindo nos seguintes termos: /L/L
(Q/

w/
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a 30 de dezembro de 2008’.

[0

13- que, em razdo da data limite de 30.12.2008 para funcionamentq,® 9§n e\(o

empreendimentos que solicitaram, dentro dos prazos contratuais, a postergagad
Data Planejada de Operagdo Comercial por forga maior ou caso fortuito para além de
30 de dezembro de 2008, e que ndo tiveram seus processos administrativos
finalizados até 30 de dezembro de 2008, afigurou-se necesséria a formalizagdo de
termos aditivos para prorrogagdo da validade dos contratos de compra e venda até
28.02.2009, consoante minuta aprovada pela Diretoria Executiva da ELETROBRAS
através da RES-1211/2008, de 10.12.2008, e nos termos do Relatdrio & Diretoria
Executiva n°. DE-152/2008, de 10.12.2008;

als

14- que em 19 de dezembro de 2008, o Conselho de Administragdo das Centrais
Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS, no uso de suas atribuigdes, através da
Deliberagdo DEL-162/2008, referendou a decisdo da Diretoria Executiva conforme a
RES - 1211/2008, de 10.12.2008;

15- que a eficacia dos aludidos termos aditivos para prorrogagdo dos CCVEs até
28.02.2009 foi condicionada ao eventual reconhecimento pela ELETROBRAS dos
motivos de caso fortuito e forca maior alegados, bem como a apresentacdo das
garantias contratuais pertinentes até a data da assinatura dos subsequentes termos
aditivos que fixassem as novas datas planejadas de operagdo comercial, respeitada a
data limite de 28.02.2009 para a formalizagdo das avencas, tudo com vistas a manter
os contratos eficazes, afastando-se, momentaneamente, a aplicagdo de eventuais
penalidades contratuais;

16- que, em 19 de dezembro de 2008, a ELETROBRAS e o PRODUTOR firmaram o
Termo Aditivo PV—- PROINFA / 006/2008, tendo por escopo a prorrogagdo do prazo de
validade do CCVE ja referido;

17- que, durante o exame dos processos administrativos para postergagdo de data
planejada de operagdo comercial por caso fortuito e forga maior para além de
30.12.2008, os quais demandam andlise pormenorizada e técnica quanto as
motivagdes alegadas pelos empreendedores, surgiram empecilhos de ordem
operacional no dmbito da ELETROBRAS que obstaram a andlise e conducdo dos
processos em tempo habil;

18- que a superveniéncia de tais empecilhos e a impossibilidade de contorna-los
respeitando a data limite de 28.02.2009, em que pesem todos os esforgos
empreendidos, ensejara a ineficacia dos contratos cujos empreendedores solicitaram
postergagao de data planejada de operagdo comercial por caso fortuito e forga maior
para alem de 30.12.2008, bem como a configuragdo de hipéteses de aplicagdo de
penalidades contratuais;

19- que o quantitativo das solicitagbes e a sua corr
capacidade impactam a viabilizacdo do PROINFA;

Go,
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20- o papel da Eletrobrds como executora do programa;

somal haja vista o interesse nacional na produgéao de energia elétrica e na pr e@@o ao /"
meio-ambiente; , ;@:’1@“ ’

23- que a minuta deste termo aditivo de prorrogagao foi aprovada pela RES-171, de 19
de fevereiro de 2009 da Diretoria Executiva da Eletrobras, ad referendum do Conselho
de Administragao da ELETROBRAS.

Tém entre si, justo e contratado, 0 que se contém nas cldusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA

OBJETO DO TERMO ADITIVO

Constitui objeto deste termo aditivo a alteragdo do contrato CT — PROINFA/PCH -
007/2004 celebrado entre a ELETROBRAS e o PRODUTOR, em 30 de junho de 2004,
aditado pelo PV- PROINFA / 006/2008, com vistas a postergagédo até 31 de maio de
2009 do prazo limite para repactuagdo da data planejada da operagdo comercial
solicitada para além de 30 de dezembro de 2008, com a consequente prorrogagdo da
validade do CCVE ora aditado até 31 de maio de 2009, em decorréncia da alegagao
de caso fortuito e forga maior pelo PRODUTOR, cujo processo administrativo esta em
fase de apreciacdo pela ELETROBRAS.

CLAUSULA SEGUNDA

EFICACIA DO TERMO ADITIVO

A eficécia do presente termo aditivo fica condicionada ao eventual reconhecimento,
pela ELETROBRAS, dos motivos de caso fortuito e forga maior alegados pelo
PRODUTOR, bem como a apresentagdo da garantia contratual pertinente até a data
da sua assinatura do termo aditivo contratual que fixar a nova data planejada de

operagao comercial. /\/\4
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CLAUSULA TERCEIRA

RATIFICACAO

-ndo colidam com o presente Termo Admvo que constitui, desde ja, parte integr
CONTRATO para todos os fins de direito.

E por estarem justas e contratadas, lavrou-se o presente Termo Aditivo em 3 (trés)
vias de igual teor e forma, as quais, apés lidas, conferidas e achadas em conformidade
com todos os seus termos, sdo assinadas pelas PARTES, na presenga de duas

testemunhas devidamente identificadas.

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2009.

CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. — ELETROBRAS

(///;//( cz//

VlgltefLmz Cardeal de Souza
Diretor de Engenharia

SAO TADEU ENMERGETICA S.A.

/ MAURGC CARVALHO JUNIOR MAURd CARVALHO JUNIOR
Procurador

Diretor-presidente
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