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simplesmente ELETROBRAS, sociedade andnima de economia mista constituida pela
Lei n° 3.890-A, de 25 de abril de 1961, com sede na cidade de Brasilia, Distrito
Federal, e escritério central na cidade do Rio de janeiro, RJ, na Avenida Presidente
Vargas, n° 409 — 13° andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.001.180/0002-07,
devidamente autorizada pela Resolugdo n° 184/04 de sua Diretoria Executiva e pela
Deliberagdo n° 038/04 de seu Conselho de Administragdo, em reunides realizadas,
respectivamente, em 31 de mar¢o de 2004 e em 12 de maio de 2004, neste ato
representada por seus Presidente e Diretor, ao final nomeados e assinados, em
conformidade com o que dispde o inciso VIl do artigo 34 de seu Estatuto Social; e

PORTO FRANCO ENERGETICA S.A., doravante denominado simplesmente
PRODUTOR, empresa de geragao de energia elétrica, com sede na Estrada Municipal
Dianépolis / Boa Sorte km 25 - Zona Rural, no Municipio de Diandpolis, Estado do
Tocantins, inscrita no CNPJ-MF sob o n° 06.091.966/0001-68 e no Cadastro Fiscal do
Estado do Tocantins sob o n.° 29.375.712-7, aqui representada, nos termos de seu
estatuto social, por seus Diretores, ao final nomeados e assinados;
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CONSIDERANDO QUE:
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1- 0 Programa de Incentivo as Fontes Alternativas de Energia Elétrica — PROIN
instituido pela Lei n°. 10.438, de 26 de abril de 2002, alterado pela Lei n°. 11.488,
15 de junho de 2002 e regulamentado pelo Decreto n°. 5.025, de 30 de margo
2004, determina que a ELETROBRAS promovera eventuais alteragdes contratuais )
ambito do PROINFA,;
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2- que em 30 de junho de 2004, a ELETROBRAS e o PRODUTOR firmaram
CONTRATO CT-PROINFA/PCH-003/2004, da PCH PORTO FRANCK
posteriormente homologado pela Resolugédo de Diretoria Executiva — RES 009/2005,
de 13 de janeiro de 2005;

3- que a Lei 11.075, de 30 de dezembro de 2004, em seu art. 4°, modificou a aline
do inciso | do art. 3° da Lei 10.438 de 26 de abril de 2002, que passou a vigorar co
seguinte redagdo, em relagdo aos contratos do PROINFA:

“a) os contratos serdo celebrados pela Centrais Elétricas Brasileiras
S.A. — ELETROBRAS até 30 de junho de 2004, para a implantacado de
3.300 (trés mil e trezentos) MW de capacidade, em /nsta/ag;oes de
produgdo com inicio de funcionamento previsto p: m&" "
dezembro de 2008, assegurando a compra da
no prazo de 20 (vinte) anos, a partir da data deént
definida no contrato observados os valores e p/so
b deste inciso;” NI
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4- que a Portaria do Ministério de Minas e Energia (MME) n°. 452, de 28 de setembro
de 2005, em seu art. 1°, estabeleceu:

“Fica a Centrais Elétricas Brasileiras S.A.— ELETROBRAS autorizada a
——promover--a prorrogacdo -do prazo-de -inicio de funcionamento-das
instalagbes de produgéo de energia elétrica com base em fontes edlica,
pequenas centrais hidrelétricas e biomassa, originadas do Programa de
Incentivo as Fontes Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA, para
até 30 de dezembro de 2008, mediante a celebragdo dos aditivos
contratuais aos instrumentos por ela firmados, relacionados ao aludido

Programa.”

5- que a referida portaria autorizou a Eletrobras a promover a prorrogagéo do prazo de
entrada em operagdo comercial dos empreendimentos no ambito do PROINFA, sem
prejuizo de outros ajustes e novas obrigagdes contratuais que, a critério da Eletrobras,

fossem julgados necessarios;

6- que por meio da Resolugdo da Diretoria Executiva n°. RES-978/2005, foram
aprovados os modelos dos aditivos referidos no item 5;

7- que, em novembro de 2006, a Eletrobras recebeu da Associagdo Brasileira de
Energia Edlica e da Associacdo Brasileira de Pequenos e Médios Produtores de
Energia Elétrica solicitagdes de postergacdo das Datas Planejadas de Operagdo
Comercial com fundamento em motivagdes diversas;
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8- que em razao de tais pleitos 0 MME se manifestou através da Portaria n°. 296,
29 de novembro de 2006, que autorizou a Eletrobras a realizar aditament
contratuais alterando as Datas Planejadas de Operagdo Comercial d(;

empreendimentos para até 30.12.2008; i
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9- que diversos empreendedores solicitaram postergagdo de suas Datas Planejad
de Operagao Comercial para além de 30 de dezembro de 2008, alegando Motivos
Forga Maior ou Caso Fortuito, de natureza especifica de cada empreendimento;
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10- a necessidade de andlise técnica e criteriosa dos processos administrativos dos
respectivos pleitos de prorrogacdo fundamentados nas hipéteses de caso fortuito

forgca maior dos empreendedores;

11- que o PRODUTOR solicitou 2 ELETROBRAS a alteragdo de sua data planeja
da operagao comercial em decorréncia da alegagao de caso fortuito e forga maior;

aditivos contratuais pertinentes, através da Nota
29.09.2008, concluindo nos seguintes termos:
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“nas hipdteses de caso fortuito ou forga maior, também em atengdo ao

principio da conservagdo dos negdcios juridicos, justifica-se a
celebragdo de aditivo contratual repactuando o prazo de inicio da
operagéo de projetos no 4mbito do PROINFA, que podera ser posterior
a 30 de dezembro de 2008'.

13- que, em razdo da data limite de 30.12.2008 para funcionamento, os
empreendimentos que solicitaram, dentro dos prazos contratuais, a postergagdo de
Data Planejada de Operagdao Comercial por forga maior ou caso fortuito para além de
30 de dezembro de 2008, e que nao tiveram seus processos administrativos
finalizados até 30 de dezembro de 2008, afigurou-se necessaria a formalizagdo de
termos aditivos para prorrogagéo da validade dos contratos de compra e venda até
28.02.2009, consoante minuta aprovada pela Diretoria Executiva da ELETROBRAS
através da RES-1211/2008, de 10.12.2008, e nos termos do Relatério a Diretoria
Executiva n°. DE-152/2008, de 10.12.2008;

14- que em 19 de dezembro de 2008, o Conselho de Administragdo das Centrais
Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS, no uso de suas atribuigdes, através da
Deliberagdo DEL-162/2008, referendou a decisdo da Diretoria Executiva conforme a
RES - 1211/2008, de 10.12.2008;

15- que a eficacia dos aludidos termos aditivos para prorrogagéo dos CCVEs até
28.02.2009 foi condicionada ao eventual reconhecimento pela ELETROBRAS dos
motivos de caso fortuito e forga maior alegados, bem como a apresentagdo das
garantias contratuais pertinentes até a data da assinatura dos subsequentes termos
aditivos que fixassem as novas datas planejadas de operagdo comercial, respeitada a
data limite de 28.02.2009 para a formalizagao das avengas, tudo com vistas a manter
os contratos eficazes, afastando-se, momentaneamente, a aplicagdo de eventud
penalidades contratuais;
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16- que, em 22 de dezembro de 2008, a ELETROBRAS e o PRODUTOR firmaram
Termo Aditivo PV— PROINFA / 004/2008, tendo por escopo a profrogagédo do prazo &
validade do CCVE ja referido;
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17- que, durante o exame dos processos administrativos para postergagdo de d4é
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planejada de operacdo comercial por caso fortuito e forga maior para além d%
30.12.2008, os quais demandam andlise pormenorizada e técnica quanto as
motivagbes alegadas pelos empreendedores, surgiram empecilhos de ordem
operacional no dmbito da ELETROBRAS que obstaram a andlise e condugdo d
processos em tempo habil;

18- que a superveniéncia de tais empecilhos e a impossibilidade de contorna-I
respeitando a data limite de 28.02.2009, em que pesem todos os esf
empreendidos, ensejara a ineficacia dos contratos cujos empreendedores solicitaram
postergagédo de data planejada de operagéo comercial por caso fortuito e forca maior
para além de 30.12.2008, bem como a configuragdo de hipéteses de apllcagao de
penalidades contratuais; S
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20- o papel da Eletrobras como executora do programa;

21- que o Cddigo Civil adotou o principio da conservagéo dos negdcios juridicos;

22- que o PROINFA consiste em um programa de incentivos a setor de relevancia
social, haja vista o interesse nacional na produgao de energia elétrica e na protecao ao
meio-ambiente;

23- que a minuta deste termo aditivo de prorrogagao foi aprovada pela RES-171, de 19
de fevereiro de 2009 da Diretoria Executiva da Eletrobras, ad referendum do Conselho
de Administragdo da ELETROBRAS.

Tém entre si, justo e contratado, 0 que se contém nas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA
OBJETO DO TERMO ADITIVO

Constitui objeto deste termo aditivo a alteragao do contrato CT — PROINFA/PCH -
003/2004 celebrado entre a ELETROBRAS e 0 PRODUTOR, em 30 de junho de 2004,
aditado pelo PV— PROINFA / 004/2008, com vistas a postergacao até 31 de maio de
2009 do prazo limite para repactuagdo da data planejada da operagdo comercial

|

solicitada para além de 30 de dezembro de 2008, com a consequente prorrogacao 238 N
validade do CCVE ora aditado até 31 de maio de 2009, em decorréncia da alegacpo TEN
de caso fortuito e forga maior pelo PRODUTOR, cujo processo administrativo esta nT g n g
fase de aprecia¢ao pela ELETROBRAS. | shc 1

CLAUSULA SEGUNDA AN
EFICACIA DO TERMO ADITIVO : gz 3

A eficacia do presente termo aditivo fica condicionada ao eventual reconhecimento,

pela ELETROBRAS, dos motivos de caso fortuito e forga maior alegados pe LR
PRODUTOR, bem como a apresentacao da garantia contratual pertinente até a dafj
da sua assinatura do termo aditivo contratual que fixar a nova data planejad
operagao comercial.
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CLAUSULA TERCEIRA

RATIFICAGAO

A ELETROBRAS e 0 PRODUTOR ratificam todas as clausulas, termos e condigdes
do Contrato CT — PROINFA / PCH - 003/2004 nao modificados expressamente e que

ndo colidam com o presente Termo Aditivo que constitui, desde j4, parte integrante do
CONTRATO para todos os fins de direito.

E por estarem justas e contratadas, lavrou-se o presente Termo Aditivo em 3 (trés)
vias de igual teor e forma, as quais, apos lidas, conferidas e achadas em conformidade
com todos os seus termos, sdo assinadas pelas PARTES, na presenga de duas
testemunhas devidamente identificadas.

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2009.
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS
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