p1752483 2566000 o

Termo Aditivo / PV - 006/2008 ao CT - PROINFA / PCH - 007 A/2004

6°RTD-RJ - 1176213 TERMO ADITIVO/PV-006/2008 AO
LMeultzaééggg%Ess; s 5:]%’22536 CONTRATO CT-PROINFA/PCH-007 A/2004
PARAM Vige 2. Nomalay 3/ Py CELEBRADO ENTRE CENTRAIS

Proc Estr: N / Aver ilig -
M EErRasss BTSSR raves
ENERGETICA S.A.

CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS, doravante referida
simplesmente ELETROBRAS, sociedade an6nima de economia mista constituida pela
Lei n° 3.890-A, de 25 de abril de 1961, com sede na cidade de Brasilia, Distrito
Federal, e escritério central na cidade do Rio de janeiro, RJ, na Avenida Presidente
Vargas, n° 409 - 13° andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.001.180/0002-07,
devidamente autorizada pela Resolugdo n° 184/04 de sua Diretoria Executiva e pela
Deliberagéo n° 038/04 de seu Conselho de Administragdo, em reunides realizadas,
respectivamente, em 31 de margo de 2004 e em 12 de maio de 2004, neste ato
representada por seus Presidente e Diretor, ao final nomeados e assinados, em
conformidade com o que dispde o inciso VIl do artigo 34 de seu Estatuto Social; e

SAO TADEU ENERGETICA S.A., doravante denominado simplesmente PRODUTOR,
empresa de geracdo de energia elétrica, com sede na Avenida Mario Palma, 1700,
Sala B, Ribeirdo do Lipa, CEP: 78048-145, no Municipio de Cuiaba, Estado de Mato
Grosso, ingcrita no CNPJ-MF sob o n° 04.831.563/0001-82 e no Cadastro Fiscal do
Estado de Mato Grosso sob o n.° 13.206.415-4, aqui representada, nos termos de seu
estatuto social, por seus Diretores, ao final nomeados e assinados;

CONSIDERANDO QUE:

1. O Programa de Incentivo as Fontes Alternativas de Energia Elétrica —
PROINFA, instituido pela Lei n°. 10.438, de 26 de abril de 2002,
alterado pela Lei n°. 11.488, de 15 de junho de 2002 e regulamentado
pelo Decreto n°. 5.025, de 30 de margo de 2004, determina que a
ELETROBRAS promovera eventuais alteragdes contratuais no ambito
do PROINFA;

2. Que em 19 de julho de 2004, a ELETROBRAS ¢ o PRODUTOR
firmaram o CONTRATO CT-PROINFA/PCH-007 A/2004, da PCH SAO
TADEU |, posteriormente homologado pela Resolugao de Diretoria
Executiva — RES 009/2005, de 13 de janeiro de 2005;

3. Que a Lei 11.075, de 30 de dezembro de 2004, em seu art. 4°
modificou a alinea “a@” do inciso | do art. 3° da Lei 10.438 de 26 de abril
de 2002, que passou a vigorar com a seguinte redagao em relagédo
aos contratos do PROINFA:

“a) os contratos serédo celebrados pela Centrais Elétricas Brasileiras
S.A. —ELETROBRAS até 30 de junho de 2004, para a implantagio de
3.300 (trés mil e trezentos) MW de capacidade, em instalagdes de
produg¢do com inicio de funcionamento previsto para até 30 de
dezembro de 2008, assegurando a compra da energia a ser produzida
no prazo de 20 (vinte) anos, a partir da data de entrada em operagéo
definida no contrato, observados os valores € pisos definidos na alinea
b deste inciso;” ‘\
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4. Que a Portaria do Ministério de Minas e Energia (MME) n°. 452, de 28
de setembro de 2005, em seu art. 1°, estabeleceu:

“Fica a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. — ELETROBRAS autorizada a
promover a prorrogagdo do prazo de inicio de funcionamento das

_instalagbes de produgdo de energia elétrica com base em fontes edlica,
pequenas centrais hidrelétricas e biomassa, originadas do Programa de
Incentivo as Fontes Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA, para
até 30 de dezembro de 2008, mediante a celebragao dos aditivos
contratuais aos instrumentos por ela firmados, relacionados ao aludido
Programa.”

5. Que a referida portaria autorizou a Eletrobras a promover a
prorrogacdo do prazo de entrada em operagdo comercial dos
empreendimentos no ambito do PROINFA, sem prejuizo de outros
ajustes e novas obrigagdes contratuais que, a critério da Eletrobras,
fossem julgados necessarios;

6. Que por meio da Resolugao da Diretoria Executiva n°. RES-978/2005,
foram aprovados os modelos dos aditivos referidos no item 5;

7. Que, em novembro de 2006, a Eletrobras recebeu da Associa¢ao
Brasileira de Energia Edlica e da Associagao Brasileira de Pequenos e
Médios Produtores de Energia Elétrica solicitagdes de postergagao das
Datas Planejadas de Operagdo Comercial com fundamento em
motivagbes diversas;

8. Que em razdo de tais pleitos o MME sem manifestou através da
Portaria n°. 296, de 29 de novembro de 2006, que autorizou a
Eletrobras a realizar aditamentos contratuais alterando as Datas
Planejadas de Operagdo Comercial dos empreendimentos para até
30.12.2008;

9. Que diversos empreendedores solicitaram postergacao de suas Datas
Planejadas de Operagdo Comercial para além de 30 de dezembro de
2008, alegando Motivos de Forga Maior ou Caso Fortuito, de natureza
especifica de cada empreendimento;

10. A necessidade de andlise criteriosa dos processos administrativos dos
respectivos pleitos de prorrogagdao fundamentados nas hipdteses de
caso fortuito e forga maior dos empreendedores;

11. Que o PRODUTOR solicitou & ELETROBRAS a alteragdo de sua data
planejada da operagdo comercial em decorréncia da alegagdo de caso
fortuito e forca maior;

12. Que 0 MME se manifestou positivamente a respeito da prorrogagao
para além de 30 de dezembro de 2008 nas hip6teses de caso fortuito e
forga maior, reconhecendo a competéncia da Eletrobras para analisar
0s requerimentos especificos e celebrar os aditivos contratuais
pertinentes, através da Nota CONJUR/MME n°. 197/2008, de
29.09.2008, concluindo nos seguintes termos:

“nas hipoteses de caso fortuito ou forga maior, também em atengéo ao
principio da conservagdo dos negécios juridicos, justifica-se a
celebragdo de aditivo contratual repactuando o prazo de inicio da
operagéo de projetos no &mbito do PROINFA, que podera ser posterior
a 30 de dezembro de 2008". ] ‘\




1175213 25-U61 ¢

Termo Aditivo / PV - 006/2008 ao CT - PROINFA / PCH - 007 A/2004

13. Que, em razdo da data limite de 30.12.2008 para funcionamento, 0s
empreendimentos que solicitaram, dentro dos prazos contratuais, a
postergagdo de Data Planejada de Operacdao Comercial por forga
maior ou caso fortuito para além de 30 de dezembro de 2008, e que

~ nao tiverem seus processos administrativos finalizados até 30 de
dezembro de 2008, passardo a ter contratos ineficazes e incorrerdo em
penalidades contratuais;

14. Que o quantitativo das solicitagbes e a sua correspondéncia em MW
de capacidade impactam a viabilizagdo do PROINFA;

15. O papel da Eletrobras como executora do programa;

16. Que o Cadigo Civil adotou o principio da conservagao dos negdcios
juridicos;

17. Que o PROINFA consiste em um programa de incentivos a setor de
relevancia social, haja vista o interesse nacional na produgdo de
energia elétrica e na protegao ao meio-ambiente;

18. Que a minuta deste termo aditivo de prorrogacdo foi aprovada pela
RES-1211, de 10 de dezembro de 2008.

Tém entre si, justo e contratado, o0 que se contém nas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA

OBJETO DO TERMO ADITIVO

Constitui objeto deste termo aditivo a alteracdo do contrato CT — PROINFA/PCH - 007
A/2004 celebrado entre a ELETROBRAS e o PRODUTOR, em 19 de julho de 2004,
com vistas a postergacao até 28 de fevereiro de 2009 do prazo limite para
repactuacdo da data planejada da operagdo comercial solicitada para além de 30 de
dezembro de 2008, com a conseqlente prorrogagao da validade do CCVE ora aditado
até 28 de fevereiro de 2009, em decorréncia da alegagéo de caso fortuito e forga maior

pelo PRODUTOR, cujo processo administrativo estd em fase de apreciacéo pela
ELETROBRAS.

CLAUSULA SEGUNDA

EFICACIA DO zl'ERMO ADITIVO

A eficacia do presente termo aditivo fica condicionada ao eventual reconhemmento
pela ELETROBRAS, dos motivos de caso fortuito e forca maior alegados pelo=
PRODUTOR, bem como a apresentagdo da garantia contratual pertinente até a data
da sua assinatura do termo aditivo contratual que fixar a nova data planejada de

operagao comercial.
25-
CLAUSULA TERCEIRA 3\\ )y
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RATIFICACAO

A ELETROBRAS e o PRODUTOR ratificam todas as clausulas, termos e
condigdes do Contrato CT — PROINFA / PCH - 007 A/2004 ndo modificados
expressamente e que ndo colidam com o presente Termo Aditivo que constitui, desde
ja, parte integrante do CONTRATO para todos os fins de direito.

E por estarem justas e contratadas, lavrou-se o presente Termo Aditivo em 3 (trés)
vias de igual teor e forma, as quais, apos lidas, conferidas e achadas em conformidade
com todos os seus termos, sdo assinadas pelas PARTES, na presenga de duas
testemunhas devidamente identificadas.

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2008.

CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS
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José A /4,,0 M""B ;é’ééfe " / Valler Luiz Cardeal de Souza

Diretor  Diretor de Engenharia
SAO TADEU ENERGETICA/S.A.

FRANCISCO LOTUFO NETO MA VALHO JUNIOR
Diretor Diretor-pr ente
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