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TERMO ADITIVO / PR3 - 008/2
CONTRATO  CT-PROINFA/PCH  -083/2004/c <05 ../
CELEBRADO ENTRE CENTRAIS ELETRICAS ;
BRASILEIRAS - ELETROBRAS E PO
FRANCO ENERGETLCA S.A. (PRODUTOR
k [) INDEPENDENTE AUTONOMO)
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A - ELETROBRAS, doravante referida ;'g
simplesmente ELETROBRAS, sociedade andnima de economia mista constituida pela -
Lei n.° 3.890-A, de 25 de abril de 1961, com sede na cidade de Brasilia, Distrito
Federal, e escritdrio central na cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Avenida Presidente
Vargas, n° 409 - 13° andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 00.001.180/0002-07,
devidamente autorizada pela Res. n.° 184/04 de sua Diretoria Executiva e pela
Deliberagao n° 038/04 de seu Conselho de Administragdo, em reunides realizadas,
respectivamente, em 31 de margo de 2004 e em 12 de maio de 2004, neste ato
representada por seus Presidente e Diretor, ao final nomeados e assinados, em
conformidade com o que dispde o inciso Vi do artigo 34 de seu Estatuto Social; e
PORTO FRANCO ENERGETICA S.A. doravante denominado simplesmente
PRODUTOR, empresa de geragdo de energia elétrica, com sede na Estrada Municipal
Diandpolis / Boa Sorte km 25 - Zona Rural, no Municipio de Dianopolis, Estado do
Tocantins, inscrita no CNPJ-MF sob o n.° 06.091.966/0001-68 e no Cadastro Fiscal do
Estado do Tocantins sob o n.° 29.375.712-7, aqui representada, nos termos de seu
estatuto social, por seus Diretores, ao final nomeados e assinados;

CONSIDERANDO QUE :

I-quea ELETROBRAS, através do inciso |, do art. 3°, da Lei n° 10.438, de 26 de abril
de 2002, alterada pela Lei n° 10.762, de 11 de novembro de 2003, e pela Lei n°
11.075, de 30 de dezembro de 2004, e regulamentada pelo Decreto n.° 5.025, de 30
de margo .de 2004, e de acordo com as dlretnzes estabelecidas pelo Ministério de
Minas e Energia - MME; por meio das Portarias n.° 45, de 30 de margo de 2004 e n°
452, de 28 de setembro de 2005, foi designada a celebrar, numa prlmelra etapa do
Programa, Contratos de Compra e Venda de Energia — CCVEs referentes a compra da
energia a ser produzida por. 3:300 MW de capamdade a ser distribuida igualmente em
instalagdes de produgdo, com inicio de operagdo previsto entre os anos de 2006 e
2008, de fontes edlicas, biomassa e PCHs. Estes CCVEs tém o prazo de duragdo de
20 (vinte) anos a partir da data de entrada em operagéo definida em cada CCVE;

Il - Em 30 de junho de 2004, a ELETROBRAS e o PRODUTOR firmaram o
CONTRATO CT-PROINFA/PCH-003/2004, empreendimento PCH PORTO FRANCO,
posteriormente homologado pela Resolugdo de Diretoria Executiva — RES 009/2005
de 13 de janeiro de 2005;

Il - A ELETROBRAS foi autorizada, pela Portaria do MME n° 452 de 28 de setembro
de 2005, a promover a prorrogagdo do prazo de inicio de funcionamento das
instalagdes de produgdo de energia elétrica para até 30 de dezembro de 2008, desde
que observadas as caracteristicas e peculiaridades de cada um dos contratos e sem
prejuizo de outros ajustes e novas obrigagbes contratuais que a critério da
ELETROBRAS se fizerem necessarios;
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V - Em virtude do acima exposto e ndo obstante os esforgos empreendlﬁics pé1ia ¢a XV o
Eletrobras e pelo MME, varias instalagdes de geragao do PROINFA néo entraram @mna,c ne

operagao até 30/12/2008; <0

VI - Com o objetivo de avaliar criteriosamente as solicitagdes de caso fortuito
maior, a Eletrobras prorrogou a validade dos contratos, através de termos aditiv
uma primeira etapa para 28/02/2009, em um segundo momento para 31/05/2009 &;———"
em um terceiro momento, para 30/11/2009, condicionada a validade da prorrogagao

aos resultados das andlises das alegagbes de caso fortuito ou forca maior;

VIl - Em 22 de dezembro de 2008, a ELETROBRAS e¢ o PRODUTOR firmaram o
Termo Aditivo PV- PROINFA / 004/2008, tendo por escopo a prorrogagao do prazo de
validade do CCVE ja referido, até a data de 28 de fevereiro de 2009;

VIIl - Em 26 de fevereiro de 2009, em virtude do exposto, a ELETROBRAS ¢ o
PRODUTOR firmaram o Termo Aditivo PV2— PROINFA / 006/2009, tendo por escopo
a prorrogagéo do prazo de validade do CCVE ja referido, até a data de 31 de maio de
2009;

IX - Em 29 de maio de 2009, em virtude do exposto, a ELETROBRAS e o PRODUTOR
firmaram o Termo Aditivo PV3- PROINFA / 007/2009, tendo por escopo a prorrogagao
do prazo de validade do CCVE ja referido, até a data de 30 de novembro de 2009;

X — Em 29/05/2009, foi publicada no Diario Oficial da Unido a Lei n°. 11.943, de 28 de
maio de 2009, cujo artigo 21 alterou parcialmente a redagao do inciso |, do artigo 3° da
Lei n° 10.438/2002, estabelecendo que a data prevista para inicio de funcionamento
das instalagdes de geragdo de energia elétrica contratadas no Programa de Incentivo
as Fontes Alternativas de Energia Elétrica — PROINFA, fica prorrogada para até 30 de
dezembro de 2010;

XI — Em 05/06/2009 o MME, através do Departamento de Desenvolvimento Energético
da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético, encaminhou o Oficio
n°. 67/2009/SPE/MME, de 05/06/2009, no qual consta entendimento no sentido de que
a nova redagdo autorizou a ELETROBRAS a tomar providéncias para que os contratos
no dmbito do PROINFA sejam aditados levando em consideragdo a nova Data
Planejada de Operagao Comercial;

Xil - O PRODUTOR informou & ELETROBRAS a nova DATA PLANEJADA DA
OPERACAO COMERCIAL, em conformidade com a regulamenta¢éo da ANEEL,;

Xl - O PROINFA é um Programa estratégico no tocante a diversificagdo da Matriz
Energética Brasileira (aumento da seguranga energética), a preservagao ambiental e
ao desenvolvimento tecnoldgico (ampliacdo da industria nacional);

XIV - O PROINFA consiste em um programa de incentivos ao setor, de relevancia
social, haja vista o interesse nacional na produgao de energia elétrica e na prote¢éao ao
meio-ambiente;

XV — O modelo do presente TERMO ADITIVO foi aprovado pela Resolugdo de
Diretoria Executiva — RES 526/2009 de 10 de junho de 2009; /

As PARTES resolvem de comum acordo firmar o presente aditivo que sera regido
pelas clausulas e condigbes a seguir:

Clausula Primeira:

As Clausulas do CONTRATO passam a vigorar com a seguinte redagao:

=
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VI. “CLAUSULA 22 —(...) ) \
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“CLAUSULA 12— (... &
19) “DATA PLANEJADA DA OPERACAO COMERCIAL”: 15 de outqbro G@rnc C\Vde
2009, informado pelo PRODUTOR; (...)” o 7 % # J:"'o

assinatura, até 14 de outubro de 2029, data esta calculada somando-

“CLAUSULA 5% — O presente CONTRATO vigorara a partir da data\dg sud 2 (03/
(vinte) anos a DATA PLANEJADA DA OPERAQAO COMERCIAL. (...)”

ORI oy

“CLAUSULA 16 - (...)

¢) atraso na DATA DE ENTRADA EM OPERAGCAO COMERCIAL superior a
180 (cento e oitenta) dias, a contar da DATA PLANEJADA DA
OPERAGAO COMERCIAL, ou caso a PCH PORTO FRANCO ndo entre
em operagdo, com a totalidade de suas unidades geradoras até 30 de
dezembro de 2010, o que ocorrer primeiro; (...);

0) ndo apresentagdo por parte do PRODUTOR, num prazo maximo de 70
(setenta) dias apds a assinatura do CONTRATO, do PARECER DE
ACESSO CONCLUSIVO que garanta o seu acesso a REDE DE
DISTRIBUICAO/TRANSMISSAQO até a data limite de 30 de dezembro de
2010; (...)

p) ndo apresentagéo do CUST e/ou CUSD por parte do PRODUTOR, num
prazo maximo de 60 (sessenta) dias apds a entrega do PARECER DE
ACESSO CONCLUSIVO, que garanta o seu acesso a REDE DE
TRANSMISSAO e/ou DISTRIBUICAO até 30 de dezembro de 2010”.

“CLAUSULA 17 —(...)

PARAGRAFO TERCEIRO - Caso a diferenga entre a DATA DE ENTRADA
EM OPERAGAO COMERCIAL e a DATA PLANEJADA DA OPERA(;AO
COMERCIAL exceda 90 (noventa) dias, 0 PRODUTOR devera pagar a
ELETROBRAS, a titulo de multa, o valor correspondente 2 ENERGIA
CONTRATADA, calculada pro rata tempore, valorada pelo prego definido
na CLAUSULA 10, com a aplicagéo do indice de atualiza¢éo estabelecido
na CLAUSULA 12, a contar da DATA PLANEJADA DA OPERAGAO
COMERCIAL até a efetlva entrada em OPERACAO COMERCIAL da PCH
PORTO FRANCO, observada a data limite de 30 de dezembro de 2010.

(.

PARAGRAFO QUINTO - Caso a diferenga entre a DATA DE ENTRADA EM
OPERACAO COMERCIAL e a DATA PLANEJADA DA OPERAGAO
COMERCIAL exceda 180 (cento e oitenta) dias, além da multa prevista no
PARAGRAFO TERCEIRO desta CLAUSULA, o PRODUTOR esta sujeito a
rescisdo contratual e a penalidade prevista na CLAUSULA 16,
PARAGRAFO QUINTO do CONTRATO CT-PROINFA/ PCH - 003/2004.

PARAGRAFO SEXTO - Caso o atraso da DATA DE ENTRADA EM
OPERAQAO COMERCIAL em relaggo a DATA PLANEJADA DA
OPERACAO COMERCIAL for devido a condigdes impostas no PARECER
DE ACESSO CONCLUSIVO, o PRODUTOR néo se sujeitara a aplicag@o
das penalidades descritas nos PARAGRAFOS desta CLAUSULA, desde
que este atraso nao ultrapasse a data de 30 de dezembro de 2010.

PARAGRAFO SETIMO - Em qualquer hipétese a DATA DE ENTRADA EM
OPERACAO COMERCIAL n&o podera ocorrer apoés 30 ge dezembro de

2010.” \



b) assinar o CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSA
ONS e/ou 0 CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUI
a CONCESSIONARIA ou PERMISSIONARIA DE DISTRIB
respeitando os prazos definidos na CLASULA 186, alinea “p”; (...)”

VII. “CLAUSULA 23 - (...)

h) apresentar & ELETROBRAS, no prazo méaximo de 60 (sessenta) dias
apos a entrega do PARECER DE ACESSO CONCLUSIVO referido na
alinea “g”, o CUST e/ou CUSD que garanta(m) o acesso do PRODUTOR a
REDE DE TRANSMISSAO/DISTRIBUICAO até 30 de dezembro de 2010;

()

Clausula Segunda:

O PRODUTOR devera apresentar em até 90 dias apds a assinatura deste TERMO
ADITIVO, os seguintes documentos integrantes dos anexos estabelecidos na
CLAUSULA 2% do CONTRATO CT-PROINFA/ PCH - 003/2004:

a) Ato Autorizativo expedido pela ANEEL com o novo cronograma ja
anteriormente aprovado pela ELETROBRAS e protocolado na ANEEL;

b) CUST e/ou CUSD com as devidas alteragbes com referéncia a DATA
PLANEJADA DE OPERAGAO COMERCIAL da usina.

Clausula Terceira:

A fim de garantir o pagamento da multa prevista no paragrafo terceiro da CLAUSULA
17, o PRODUTOR vincula e cede em garantia, em favor da ELETROBRAS, em carater
irrevogavel e irretratavel, com validade até a DATA DE ENTRADA EM OPERACAOQ
COMERCIAL do empreendimento, no montante de 5% do valor total do CONTRATO,
uma das seguintes garantias:

| — Fianga bancéria, preferencialmente conforme “Modelo A” do Anexo | deste TERMO
ADITIVO; caso seja utilizado modelo padronizado pelo Banco, nele deverdo ser
inseridas, preferencialmente, as condi¢des e determinagdes constantes do “Modelo A”,
do Anexo | deste TERMO ADITIVO;

Il — Seguro garantia, conforme a Circular SUSEP N° 232, de 3 de junho de 2003,
observadas as informagdes explicitadas no “Modelo B”, do Anexo |, deste TERMO
ADITIVO.

Paragrafo Primeiro — O PRODUTOR devera prestar a garantia mencionada nos itens
| ou Il desta clausula em até 90 (noventa) dias, contados a partir da data de assinatura
deste Termo Aditivo, sob pena de perda da eficacia deste TERMO ADITIVO e da
aplicacao das sangdes contratuais cabiveis.

Paragrafo Segundo — Se o0 empreendimento entrar em operagéo comercial até DATA
PLANEJADA DE OPERACAO COMERCIAL, a ELETROBRAS liberar4 a totalidade da
garantia real prevista no caput desta clausula. Caso ocorra atraso, a Eletrobras
liberar4 apenas a parte ndo executada da garantia, de acordo com o PARAGRAE
TERCEIRO DA CLAUSULA 17. \




TN
’/423R¥)“Q P

Termo Aditivo/PR3-008/2009 ao CT-PROINFA/PCH - 003/20043 -

Clausula Quarta:

E também parte integrante deste TERMO ADITIVO, constituindo um todo )
indissociavel, a proposta de cronograma para aditivo contratual aprovada
ELETROBRAS.

Clausula Quinta:

As partes, desde ja, ratificam todos os termos e condigdes do CONTRATO n&o
expressamente modificados pelo presente TERMO ADITIVO ou que com ele conflitem.
Este TERMO ADITIVO constitui parte mtegrante do CONTRATO para todos os fins de
direito.

E por estarem justas e contratadas, lavrou-se o presente TERMO ADITIVO em 3 (trés)
vias de igual teor e forma, as quais, apés lidas, conferidas e achadas em conformidade
com todos os seus termos, sdo assinadas pelas PARTES, na presenga de duas
testemunhas devidamente identificadas.

Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2009.

CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS
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