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CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS, doravante
referida simplesmente ELETROBRAS, sociedade andnima de economia mista
constituida pela Lei n° 3.890-A, de 25 de abril de 1961, com sede na cidade de
Brasilia, Distrito Federal, e escritorio central na cidade do Rio de janeiro, RJ,
na Avenida Presidente Vargas, n° 409 — 13° andar, inscrita no CNPJ/MF sob o
n° 00.001.180/0002-07, devidamente autorizada pela Resolugdo n° 184/04 de
sua Diretoria Executiva e pela Deliberagdo n° 038/04 de seu Conselho de
Administragdo, em reunides realizadas, respectivamente, em 31 de margo de
2004 e em 12 de maio de 2004, neste ato representada por seus Presidente e
Diretor, ao final nomeados e assinados, em conformidade com o que dispde o
inciso VIl do artigo 34 de seu Estatuto Social; e

SAO TADEU ENERGETICA S.A., doravante denominado simplesmente
PRODUTOR, empresa de geragdo de energia elétrica, com sede na Avenida
Mario Palma, 1700, Sala B, Ribeirdo do Lipa, CEP: 78048-145, no Municipio
de Cuiaba, Estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ-MF sob o
n° 04.831.563/0001-82 e no Cadastro Fiscal do Estado de Mato Grosso sob o
n.° 13.206.415-4, aqui representada, nos termos de seu estatuto social, por
seus Diretores, ao final nomeados e assinados;

CONSIDERANDO:

1- que a ELETROBRAS, através do inciso |, do art. 3°, da Lei n° 10.438, de 26
de abril de 2002, alterada pela Lei n° 10.762, de 11 de novembro de 2003, e
pela Lei n° 11.075, de 30 de dezembro de 2004, e regulamentada pelo Decreto
n° 5.025, de 30 de margco de 2004, e de acordo com as diretrizes
estabelecidas pelo Ministério de Minas e Energia - MME, por meio das
Portarias n.° 45, de 30 de marco de 2004 e n° 452, de 28 de setembro de
2005, foi designada a celebrar, numa primeira etapa do Programa, Contratos
de Compra e Venda de Energia — CCVEs referentes & compra da energia a
ser produzida por 3.300 MW de capacidade a ser distribuida igualmente em
instalagdes de produgdo, com inicio de operagdo previsto entre os anos de
2006 e 2008, de fontes edlicas, biomassa e PCHs. Estes CCVEs tém o prazo
de duragdo de 20 (vinte) anos a partir da data de entrada em operagao
definida em cada CCVE;

2- que em 30 de junho de 2004, a ELETROBRAS e 0 PRODUTOR firmaram o
CONTRATO CT-PROINFA/PCH-007/2004, da PCH SAO TADEU |,
posteriormente homologado pela Resolugdo de Diretoria Executiva — RES
009/2005, de 13 de janeiro de 2005;
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3- que a Portaria do Ministério de Minas e Energia (MME) n°. 452, de 28 de
setembro de 2005, em seu art. 1°, estabeleceu:

biomassa, originadas do Programa de Incentivo as Fon TN
Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA, para até 30 de ~
dezembro de 2008, mediante a celebragdo dos aditivos
contratuais aos instrumentos por ela firmados, relacionados ao
aludido Programa.”

4- que a referida portaria autorizou a Eletrobrds a promover a prorrogagao do
prazo de entrada em operagdo comercial dos empreendimentos no &mbito do
PROINFA, sem prejuizo de outros ajustes e novas obrigagdes contratuais que,
a critério da Eletrobras, fossem julgados necessarios;

5- que diversos empreendedores solicitaram postergacdo de suas Datas
Planejadas de Operagdo Comercial para além de 30 de dezembro de 2008,
alegando Motivos de Forga Maior ou Caso Fortuito, de natureza especifica de
cada empreendimento;

6- que, em virtude do acima exposto e nao obstante os esforgos empreendidos
pela Eletrobras e pelo MME, varias instalagdes de geragdo do PROINFA ndo
entraram em operacgdo até 30/12/2008;

7- que, com o objetivo de avaliar criteriosamente as solicitagdes de caso
fortuito ou forga maior, a Eletrobras prorrogou a validade dos contratos,
através de termos aditivos, em uma primeira etapa para 28/02/2009 e, em um
segundo momento para 31/05/2009, condicionada a validade da prorrogagdo
aos resultados das andlises das alegagdes de caso fortuito ou forga maior,

8- que a ANEEL, como fiscalizadora dos contratos do PROINFA e autorizadora
dos aportes financeiros das distribuidoras de energia e consumidores livres ao
Programa, iniciou as andlises dos motivos de caso fortuito ou forga maior
alegados pelos empreendedores, que se julgados favoravelmente Ihes
permitiria permanecer no PROINFA,

9- que o PRODUTOR solicitou @ ELETROBRAS a alteragdo de sua data
planejada da operagdo comercial em decorréncia da alegagdo de caso fortuito
e forgca maior;

oo (0

: .’ positivamente a respeito da prorrogagao para
78mbro dBPNP8 nas hipéteses de caso fortuito e forga maior,

f A\ n°. 197/2008, de 29.09.2008, concluindo nos
seguintes termaé¥
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“nas hipdteses de caso fortuito ou forga maior, também em
atencdo ao principio da conservagdo dos negdcios juridicos,
justifica-se a celebragdo de aditivo contratual repactuando o
prazo de inicio da operagdo de projetos no dmbito do PROINFA,
que podera ser posterior a 30 de dezembro de 2008’

ate 28.02.2009, no primeiro momento, e até 31.05.2009, num seglundo
momento, foi condicionada ao eventual reconhecimento pela ELETRO s 4°RTD
dos motivos de caso fortuito e forga maior alegados bem co 3

dos subsequentes termos aditivos que fixassem as novas datas planejadas
operagdo comercial, respeitada a data limite de 28.02.2009 e, posteriormente,
31.05.2009, para a formalizagdo das avencgas, tudo com vistas a manter os
contratos eficazes, afastando-se, momentaneamente, a aplicagéo de eventuais
penalidades contratuais;

12- que se faz necessério o reconhecimento dos motivos alegados de caso
fortuito ou forga maior pela ANEEL, para que haja o suporte financeiro ao
programa;

13- que, em 19 de dezembro de 2008, a ELETROBRAS ¢ o PRODUTOR
firmaram o Termo Aditivo PV— PROINFA / 006/2008, tendo por escopo a
prorrogagdo do prazo de validade do CCVE j& referido, até a data de 28 de
fevereiro de 2009;

14- que, em 27 de fevereiro de 2009, em virtude do exposto, a ELETROBRAS
e 0 PRODUTOR firmaram o Termo Aditivo PV2— PROINFA / 007/2009, tendo
por escopo a prorrogagédo do prazo de validade do CCVE ja referido, até a
data de 31 de maio de 2009;

15- que a superveniéncia de empecilhos de ordem operacional e a
impossibilidade de contorna-los respeitando a data limite de 30.05.2009, em
que pesem todos os esforgos empreendidos pela Eletrobrds, ensejara a
ineficacia dos contratos cujos empreendedores solicitaram postergagéo de
data pianejada de operagdo comercial por caso fortuito e forga maior para
além de 30.12.2008;

16- que o quantitativo das solicitacbes e a sua correspondéncia em MW de
capacidade impactam a viabilizacao do PROINFA;

17- que o Cdbdigo Civil adotou o principio da conservagdo dos negécios
juridicos;

18- que 0 PROINFA é um Programa estratégico no tocante a diversificagdo da
Matriz Energética (aumento da seguranga energética), a
preserva¢cdo ambi senvolvimento tecnolégico (ampliagdo da
indastria nacional);
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19- que o PROINFA consiste em um programa de incentivos ao setor, de
relevancia social, haja vista o interesse nacional na produgdo de energia
elétrica e na protecdo ao meio-ambiente;

20- que a minuta deste termo aditivo de prorrogagao foi aprovada pela RES
470/2009, de 26 de maio de 2009 da Diretoria Executiva da Eletrobras, ad
referendum do Conselho de Administragdo da ELETROBRAS.
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Tém entre si, justo e contratado, 0 que se contém nas clausulas seguint

CLAUSULA PRIMEIRA

OBJETO DO TERMO ADITIVO

Constitui objeto deste termo aditivo a alteragdo do contrato CT -
PROINFA/PCH - 007/2004 celebrado entre a ELETROBRAS e 0 PRODUTOR,
em 30 de junho de 2004, aditado pelo PV— PROINFA / 006/2008 e pelo PV2-
PROINFA / 007/2009, com vistas & postergagéo até 30 de novembro de 2009
do prazo limite para repactuagéo da data planejada da operagao comercial
solicitada para além de 30 de dezembro de 2008, com a consequente
prorrogacéo da validade do CCVE ora aditado até 30 de novembro de 2009,
em decorréncia da alegagéo de caso fortuito e forga maior pelo PRODUTOR,
cujo processo administrativo estd em fase de apreciagéo pela ELETROBRAS
e pela ANEEL.

CLAUSULA SEGUNDA

EFICACIA DO TERMO ADITIVO

A eficacia do presente termo aditivo fica condicionada ao eventual
reconhecimento, pela ELETROBRAS e pela ANEEL, dos motivos de caso
fortuito e forga maior alegados pelo PRODUTOR, bem como a apresentagao
da garantia contratual pertinente até a data da assinatura do termo aditivo
contratual que fixar a nova data planejada de operagédo comercial.

CLAUSULA TERCEIRA

RATIFICACAO

A ELETROBRAS e o PRODUTOR ratificam todas as cldusulas, termos e
condigbes do Contratg — PROINFA / PCH - 007/2004 ndo modificados
Nam com o presente Termo Aditivo que constitui,
TRATO para todos os fins de direito.
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E por estarem justas e contratadas, lavrou-se o presente Termo Aditivo em 3
(trés) vias de igual teor e forma, as quais, ap6s lidas, conferidas e achadas em

conformidade com todos os seus termos, sdo assinadas pelas PARTES, na
presenga de duas testemunhas devidamente identificadas.

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2009.

CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS

chﬂcpqum?mz p?/ . Vaiter Luiz Cardeal de Souza
residents” presfiderfte Diretor  piretor de Planejamento e Engenharia

TESTEMUNHAS

178 OFICIG DE NOTAS - Tabeliao Carlos Alberto Firso Dliveira
Rua do Carso, 63 - Centro - Rip de Janeiro. 2107-9800, Reconhece
por semelhanga as firmas de: FRANCISCO LOTUFD NETO, YALTER LUIZ
CARDEAL DE SGUIA e JOSE ANTONID WUNIT LOPES
Cod: GRE7FO97AFIR
Ric de Janeiro, 15 de Juiho de 2009. Conf. pors
Es testemunho ade. Serventia
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