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TERMO ADITIVO/PV-004/2008 AO
CONTRATO  CT-PROINFA/PCH-003/2004
CELEBRADO ENTRE CENTRAIS

ELETRICAS BRASILEIRAS -
ELETROBRAS E PORTO FRANCO
ENERGETICA S.A.

CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS, doravante referida
simplesmente ELETROBRAS, sociedade andnima de economia mista constituida pela
Lei n° 3.890-A, de 25 de abril de 1961, com sede na cidade de Brasilia, Distrito
Federal, e escritorio central na cidade do Rio de janeiro, RJ, na Avenida Presidente
Vargas, n° 409 — 13° andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.001.180/0002-07,
devidamente autorizada pela Resolugédo n° 184/04 de sua Diretoria Executiva e pela
Deliberagdo n° 038/04 de seu Conselho de Administragdo, em reunies realizadas,
respectivamente, em 31 de margo de 2004 e em 12 de maio de 2004, neste ato
representada por seus Presidente e Diretor, ao final nomeados e assinados, em
conformidade com o que dispde o inciso VI do artigo 34 de seu Estatuto Social; e a ;,3;

R Ay ¥}
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3} £ren
PORTO FRANCO ENERGETICA S.A., doravante denominado simplesrfi.@&!,%
PRODUTOR, empresa de geragio de energia elétrica, com sede na Estrada Mun@ I
_ Diandpolis / Boa Sorte km 25 - Zona Rural, no Municipio de Diandpolis, Estad
Tocantins, inscrita no CNPJ-MF sob o n° 06.091.966/0001-68 e no Cadastro Fiscalieo
Estado do Tocantins sob o n.° 29.375.712-7, aqui representada, nos termos dé-"‘a;u

- estatuto social, por seus Diretores, ao final nomeados e assinados; g;;%
CONSIDERANDO QUE: }”Iig
Fz

1. O Programa de Incentivo as Fontes Alternativas de Energia Elétrica — ;'n_,@
PROINFA, instituido pela Lei n°. 10.438, de 26 de abril de 2002, “~©O

alterado pela Lei n°. 11.488, de 15 de junho de 2002 e regulamentado
pelo Decreto n°. 5.025, de 30 de margo de 2004, determina que a
ELETROBRAS promovera eventuais alteragdes contratuais no ambito
do PROINFA;

2. Que em 30 de junho de 2004, a ELETROBRAS e o PRODUTOR
firmaram o CONTRATO CT-PROINFA/PCH-003/2004, da PCH
PORTO FRANCO, posteriormente homologado pela Resolugéo de
Diretoria Executiva — RES 009/2005, de 13 de janeiro de 2005;

3. Que a Lei 11.075, de 30 de dezembro de 2004, em seu art. 4°,
modificou a alinea “a” do inciso | do art. 3° da Lei 10.438 de 26 de abril
de 2002, que passou a vigorar com a seguinte redag&o, em relagéo
aos contratos do PROINFA: :

“a) os contratos serdo celebrados pela Centrais Elétricas Brasileiras
S.A. - ELETROBRAS até 30 de junho de 2004, para a implantagdo de
3.300 (trés mil e trezentos) MW de capacidade, em instalagoes de
produgéo com inicio de funcionamento previsto para até 30 de
dezembro de 2008, assegurando a compra da energia a ser produzida
no prazo de 20 (vinte) anos, a partir da data de entrada em operagao
definida no contrato, observados os valores e pisos definidos na alinea
b deste inciso;”
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Que a Portaria do Ministério de Minas e Energia (MME) n°. 452, de 28
de setembro de 2005, em seu art. 1°, estabeleceu:

“Fica a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. — ELETROBRAS autorizada a
promover a prorrogagdo do prazo de inicio de funcionamento das
instalagdes de produgdo de energia elétrica com base em fontes eolica,
pequenas centrais hidrelétricas e biomassa, originadas do Programa de
Incentivo &s Fontes Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA, para
até 30 de dezembro de 2008, mediante a celebragdo dos aditivos
contratuais aos instrumentos por ela firmados, relacionados ao aludido
Programa.”

Que a referida portaria autorizou a Eletrobrds a promover a
prorrogagdo do prazo de entrada em operagdo comercial dos
empreendimentos no ambito do PROINFA, sem prejuizo de outros
ajustes e novas obrigagdes contratuais que, a critério da Eletrobras,
fossem julgados necessarios;

Que por meio da Resolugdo da Diretoria Executiva n°. RES-978/2005,
foram aprovados os modelos dos aditivos referidos no item 5; :

Que, em novembro de 2006, a Eletrobras recebeu da Associagao -;
Brasileira de Energia Edlica e da Associagéo Brasileira de Pequenos € :
Médios Produtores de Energia Elétrica solicitagdes de postergagao das ﬁ
Datas Planejadas de Operagdo Comercial com fundamento em
motivagdes diversas;
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Que em razdo de tais pleitos o MME sem manifestou atraves da:;
Portaria n°. 296, de 29 de novembro de 2006, que autorizou a’.
Eletrobras a realizar aditamentos contratuais alterando as Datas§
Planejadas de Operagdo Comercial dos empreendimentos para até
30.12.2008;

EE

Que diversos empreendedores solicitaram postergagédo de suas Datas
Planejadas de Operagdo Comercial para além de 30 de dezembro de
2008, alegando Motivos de Forga Maior ou Caso Fortuito, de natureza
especifica de cada empreendimento;

A necessidade de andlise criteriosa dos processos administrativos dos
respectivos pleitos de prorrogagdo fundamentados nas hipéteses de
caso fortuito e forca maior dos empreendedores;

Que o PRODUTOR solicitou @ ELETROBRAS a alteragéo de sua data
planejada da operagao comercial em decorréncia da alegacdo de caso
fortuito e forga maior;

Que 0 MME se manifestou positivamente a respeito da prorrogagéo
para além de 30 de dezembro de 2008 nas hipéteses de caso fortuito e
forga maior, reconhecendo a competéncia da Eletrobras para analisar
os requerimentos especificos e celebrar os aditivos contratuais
pertinentes, através da Nota CONJUR/MME n°. 197/2008, de
29.09.2008, concluindo nos seguintes termos:

“nas hipéteses de caso fortuito ou forga maior, também em atengao ao
principio da conservagdo dos negécios juridicos, justifica-se a
celebracdo de aditivo contratual repactuando o prazo de inicio da
operagao de projetos no Ambito do PROINFA, que podera ser posterior
a 30 de dezembro de 2008”.
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13. Que, em razdo da data limite de 30.12.2008 para funcionamento, 0S
empreendimentos que solicitaram, dentro dos prazos contratuais, a
postergacdo de Data Planejada de Operagdo Comercial por forca
maior ou caso fortuito para além de 30 de dezembro de 2008, e que
ndo tiverem seus processos administrativos finalizados até 30 de

dezembro de 2008, passario a ter contratos ineficazes e incorrerao em
penalidades contratuais;

14. Que o quantitativo das solicitagdes e a sua correspondéncia em MW
de capacidade impactam a viabilizagdo do PROINFA;

15. O papel da Eletrobrds como executora do programa;

16.Que o Cédigo Civil adotou o principio da conservagéo dos negécios:s i

juridicos; Hp O 7"
G O &
. . . it
17. Que o PROINFA consiste em um programa de incentivos a setor de‘g:,;ﬁ} "c":i ' =2
relevancia social, haja vista o interesse nacional na produgdo dei i3 - "
energia elétrica e na protegdo ao meio-ambiente; A -
. e ~ . Tt v*-u ., ’
18. Que a minuta deste termo aditivo de prorrogagdo foi aprovada pela {:?3 P
RES-1211, de 10 de dezembro de 2008. 0% = &m
20 QO o
32 w2
& &
Tém entre si, justo e contratado, 0 que se contém nas clausulas seguintes: g % N m é
. oo W ~
e - -
CLAUSULA PRIMEIRA
OBJETO DO TERMO ADITIVO

Constitui objeto deste termo aditivo a alteragdo do contrato CT — PROINFA/PCH -
003/2004 celebrado entre a ELETROBRAS e o PRODUTOR, em 30 de junho de 2004,
com vistas a postergacdo até 28 de fevereiro de 2009 do prazo limite para
repactuagdo da data planejada da operagéo comercial solicitada para alem de 30 de
dezembro de 2008, com a conseqiiente prorrogagdo da validade do CCVE ora aditado
até 28 de fevereiro de 2009, em decorréncia da alegagéo de caso fortuito e for¢a maior

pelo PRODUTOR, cujo processo administrativo estd em fase de apreciagdo pela
ELETROBRAS.

CLAUSULA SEGUNDA

EFICACIA DO TERMO ADITIVO

A eficacia do presente termo aditivo fica condicionada ao eventual reconhecimento,
pela ELETROBRAS, dos motivos de caso fortuito e forga maior alegados pelo
PRODUTOR, bem como a apresentacio da garantia contratual pertinente até a data

da sua assinatura do termo aditivo contratual que fixar a nova data planejada de
operagao comercial.
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CLAUSULA TERCEIRA
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RATIFICAGAO

A ELETROBRAS e¢ o PRODUTOR ratificam todas as clausulas, termos e
condigbes do Contrato CT - PROINFA / PCH - 003/2004 ndo modificados
expressamente e que n&o colidam com o presente Termo Aditivo que constitui, desde
ja, parte integrante do CONTRATO para todos os fins de direito.

E por estarem justas e contratadas, lavrou-se o presente Termo Aditivo em 3 (trég) -

vias de igual teor e forma, as quais, apés lidas, conferidas e achadas em conform|dad3"‘ I -
com todos os seus termos, sdo assinadas pelas PARTES, na presenga de dua’s: w Z
testemunhas devidamente identificadas. ' r g &= =
[y v -3
6 *= =
m wed Lh 2 ]
Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2008’ & S
02 < E.
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS iﬁg - QD w
2D x
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